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Alkusanat
Vesihuollon alueellista yleissuunnittelua on harjoitettu Suomessa järjestel-
mällisesti jo 1960-luvulta lähtien. Tällaiseen suunnitteluun on ryhdytty
lähinnä silloin, kun yhtä kuntaa laajempi vesihuollon tarkastelu on nähty
tarkoituksenmukaiseksi tai suorastaan välttämättömäksi. Vesihuollon alu-
eellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaankin usean kunnan kattavaa ylikun-
nallista, seudullista, maakunnallista tai sitäkin laajempaa alueellista vesihuol-
lon suunnittelua, jota kunnat yleensä tekevät yhteistyössä alueellisen
ympäristökeskuksen ja maakunnan liiton kanssa. Alueellinen yleissuunni-
telma on keskeinen instrumentti kuntien rajat ylittävän yhteistyön edistä-
misessä sekä hankittaessa rahoitusta tärkeisiin vesihuoltohankkeisiin. Esi-
merkiksi yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetussa
laissa (56/1980) yhtenä vesihuoltoavustuksen myöntämisen edellytyksenä
on, että hanketta varten on laadittu hyväksyttävä suunnitelma kustannus-
arvioineen, jota laadittaessa on otettu huomioon vesivarojen kestävän käy-
tön periaatteet sekä alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma ja kunnan ve-
sihuollon kehittämissuunnitelma.
Maaliskuussa 2001 voimaan tulleessa uudessa vesihuoltolaissa (119/
2001) on entistä selkeämmät säännökset vesihuollon tavoitteista ja keinoista
sekä eri tahojen vastuista vesihuollon kehittämisessä, järjestämisessä ja hoi-
tamisessa. Lähtökohtana on, että kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehit-
tämisestä alueellaan. Kehittäminen käsittää osallistumisen vesihuollon alu-
eelliseen yleissuunnitteluun sekä vesihuollon kehittämissuunnitelmien
laatimisen.
Vesihuoltolain ohella vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun tarvet-
ta korostaa myös EU:n direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista eli ns.
vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY). Puitedirektiivin soveltamista var-
ten on muun muassa muodostettava valuma-aluepohjaiset vesienhoitoalu-
eet (virallisessa direktiivin käännöksessä vesipiirit) ja laadittava niille hoito-
suunnitelmat. Vesihuollon alueellisten yleissuunnitelmien kytkeytymisestä
vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmiin ei vielä ole selkeää käsitystä, mutta
joka tapauksessa vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat tuottavat tietoa,
jota voidaan hyödyntää vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmissa. Myös
maankäytön ja vesihuollon suunnittelun vuorovaikutukselle on avautunut
uusia mahdollisuuksia ja haasteita lainsäädäntöuudistusten myötä. Vuoden
2000 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) korostaa
yleiskaavoituksen ohjausmerkitystä. Myös valtion viranomaisten koordinoin-
timahdollisuudet ovat parantuneet, kun alueellisten ympäristökeskusten teh-
täviin kuuluu edistää ja ohjata kunnan alueiden käytön suunnittelun ja
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rakennustoimen järjestämistä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla sekä toi-
mia vesihuoltolain mukaisena valvontaviranomaisena. Ympäristöministeri-
ön päätös 30.3.2000 vesien suojelun toimenpideohjelmasta vuoteen 2005, jota
valtioneuvoston 19.3.1998 tekemä periaatepäätös vesien suojelun tavoitteis-
ta vuoteen 2005 edellytti, korostaa maankäytön suunnittelun sekä vesi- ja
jätehuollon yleissuunnitelmien yhteensovittamista erityisesti haja-asutusalueilla.
Vaikka vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia on tehty jo usean vuo-
sikymmenen ajan, ei käytössä ole ollut yleisesti julkaistua ohjetta tai opasta
niiden laatimiseksi. Tämän puutteen korjaamiseksi Suomen ympäristökes-
kus käynnisti maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön ra-
hoittamana syksyllä 1997 vesihuollon alueellisen kehittämissuunnittelun op-
paan laatimisen. Tavoitteena oli sekä kirjata jo vesihallituksen ajoilta peräi-
sin olevia hyviksi koettuja suunnitteluperiaatteita ja toimintatapoja että ke-
hittää uusia ja ajanmukaisia lähestymistapoja. Opasluonnos valmistui vuo-
den 1999 alkupuolella, mutta oppaan julkaisemista lykättiin odoteltaessa ve-
sihuoltolain hyväksymistä, jotta voitiin varmistaa oppaan terminologinen
ja muu yhteensopivuus uuden lainsäädännön kanssa.
Tällä oppaalla pyritään erityisesti selkiinnyttämään vesihuoltolain tar-
koittamaa vesihuollon alueellista yleissuunnittelua käytännön tasolla.
Oppaan kohderyhmänä ovat vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia teet-
tävät tahot: kunnat, vesihuoltolaitokset, maakuntien liitot, ympäristökeskuk-
set jne. Kaikkein konkreettisimmin oppaasta odotetaan hyötyvän vesihuol-
lon alueellisia yleissuunnitelmia ohjaavien työryhmien ja niiden jäsenten.
Oppaan laatimista johti ryhmänvetäjä, kehitysinsinööri Erkki Santala
Suomen ympäristökeskuksesta apunaan muu ohjausryhmä, johon kuului-
vat yli-insinööri Jorma Kaloinen ympäristöministeriöstä, osaston päällikkö
Aulis Korhonen Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta, hallitusneuvos Hele-
na Korhonen ympäristöministeriöstä, vesiylitarkastaja Markku Maunula maa-
ja metsätalousministeriöstä, yli-insinööri Klaus Munsterhjelm Suomen
ympäristökeskuksesta, apulaisjohtaja Osmo Purhonen Lounais-Suomen
ympäristökeskuksesta sekä vesihuoltoinsinööri Paavo Päätalo Hämeen
ympäristökeskuksesta. Oppaan laati ohjausryhmän alaisuudessa diplomi-
insinööri Hannu Vikman (Hannu Vikman Consulting).
Helsingissä 21.9.2001
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Uudessa vesihuoltolaissa (119/2001) on entistä selkeämmät säännökset ve-
sihuollon tavoitteista ja keinoista sekä eri tahojen vastuista vesihuollon ke-
hittämisessä, järjestämisessä ja hoitamisessa. Lähtökohtana on, että kunta
vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä alueellaan. Kehittäminen käsit-
tää osallistumisen vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun sekä vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmien laatimisen.
Vesihuoltolain 5 §:n 1 momentin mukaan "kunnan tulee kehittää vesi-
huoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti tämän lain tavoitteiden
toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun".
Saman pykälän 2 momentin mukaan "kunnan tulee yhteistyössä alueensa
vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesi-
huollon kehittämissuunnitelmat" ja "kehittämissuunnitelmia laatiessaan
kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa". Edelleen
5 §:n 3 momentin mukaan "kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joil-
la yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat
ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelu-
määräykset".
Vesihuoltolain perusteluissa alueellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaan
usean kunnan kattavaa ylikunnallista, seudullista, maakunnallista tai sitä-
kin laajempaa alueellista vesihuollon suunnittelua, jota kunnat yleensä te-
kevät yhteistyössä alueellisen ympäristökeskuksen ja maakunnan liiton kans-
sa. Tällaisia vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia on laadittu jo ainakin
1960-luvulta lähtien. Niitä on pidetty tärkeinä vesihuollon ja vesihuoltohank-
keiden edistämisvälineinä. Alueellinen yleissuunnitelma on ollut keskeinen
instrumentti kuntien rajat ylittävän yhteistyön edistämisessä ja kuntien
välistä yhteistyötä koskevien päätösten valmistelussa. Tällainen suunnitel-
ma on ollut suorastaan välttämätön silloin kun on pyritty saamaan hankkei-
den toteuttamiseen rahoitustukea: vesihuolto- ja vesiensuojeluavustuksia,
korkotukilainoja, valtion vesihuoltotöitä sekä EU:n tukia. Esimerkiksi yh-
dyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetussa laissa (56/
1980) yhtenä vesihuoltoavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että "han-
ketta varten on laadittu hyväksyttävä suunnitelma kustannusarvioineen, jota
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laadittaessa on otettu huomioon vesivarojen kestävän käytön periaatteet sekä
alueellinen vesihuollonyleissuunnitelma ja kunnan vesihuollon kehittämis-
suunnitelma".
Termillä vesihuolto tarkoitetaan – vesihuoltolain 3 §:n määritelmien
mukaisesti – veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käy-
tettäväksi (eli vedenhankintaa) sekä jäteveden poisjohtamista ja puhdista-
mista ja puhdistetun jäteveden poisjohtamista (eli viemäröintiä).
Laajassa merkityksessä vesihuoltoon sisältyy myös jätevesilietteiden
käsittely, kuljetus ja käyttö tai muu sijoittaminen. Sanalla vesiensuojelu tar-
koitetaan tässä yhteydessä vesihuoltoon liittyviä vesiensuojelutoimia, joilla
pyritään vähentämään jätevesien aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistös-
sä tai jossain sen osassa ja/tai turvaamaan vedenhankintaan käytettävä pin-
ta- tai pohjavesi. Käytännössä tällaisia vesiensuojelutoimenpiteitä ovat jäte-
vesien käsittelyn tehostaminen ja purkupaikan siirto vesiensuojelun kan-
nalta suotuisampaan paikkaan.
Vesihuoltolain ohella vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun merki-
tystä korostetaan – vaikkakaan ei aina nimeltä mainiten – myös muissa sään-
nöksissä ja ohjelmissa. EY:n vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) edellyttää muun
muassa, että vesivarojen hallinnossa ja vesien käytön suunnittelussa asioita
tarkastellaan vesienhoitoalueittain. Ne muodostetaan valuma-alueiden pe-
rusteella. Puitedirektiivin 13 artiklan mukaan "jäsenvaltioiden on huoleh-
dittava, että jokaiselle niiden alueella kokonaan sijaitsevalle vesipiirille (eli
siis vesienhoitoalueelle) laaditaan hoitosuunnitelma". Puitedirektiivi tullee
vaikuttamaan huomattavasti vesikysymysten hoitoon ja suunnitteluun Suo-
messakin. Siirtymävaiheessa tullaan etsimään malleja valuma-aluekohtaiselle
suunnittelulle. Vesihuollon alueellisten yleissuunnitelmien kytkeytymisestä
vesienhoitoalueiden hoitosuunnitelmiin ei vielä ole selkeää käsitystä, mutta
joka tapauksessa vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat tuottavat tietoa,
joka on hoitosuunnitelmissa hyödynnettävissä.
Maankäytön ja vesihuollon suunnittelun vuorovaikutteisuudelle on
avautunut uusia mahdollisuuksia – samalla haasteita – lainsäädäntöuudis-
tusten myötä. Vuoden 2000 alussa voimaan tulleet maankäyttö- ja raken-
nuslaki (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) korostavat
yleiskaavoituksen ohjausmerkitystä. Myös valtion viranomaisten koordinoin-
timahdollisuudet ovat parantuneet kun alueellisten ympäristökeskusten teh-
täviin kuuluu edistää ja ohjata kunnan alueiden käytön suunnittelun ja
rakennustoimen järjestämistä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla sekä toi-
mia vesihuoltolain mukaisena valvontaviromaisena.
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) valtuuttaa kunnanvaltuuston anta-
maan tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa kos-
kevia yleisiä määräyksiä, jotka voivat koskea mm. alueita, joilla ympäristön
erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maa-
han, vesistöön tai vesilain mukaiseen uomaan. Tällaisten vyöhykkeiden
määrittely kytkeytyy vesihuollon kehittämissuunnitteluun ja vesihuollon alu-
eelliseen yleissuunnitteluun sekä luonnollisesti maankäytön suunnitteluun.
Tärkeimmät maankäytön suunnittelun instrumentit, joihin vesihuol-
lon alueelliset yleissuunnitelmat vaikuttavat, ovat maakuntakaava, yleiskaava
Ympäristöopas 88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9
ja kuntien yhteinen yleiskaava. Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu yli-
kunnallisena instrumenttina vertautuu lähinnä maakuntakaavoitukseen.
Ympäristöministeriön päätös 30.3.2000 vesien suojelun toimenpideoh-
jelmasta vuoteen 2005, jota valtioneuvoston 19.3.1998 tekemä periaatepää-
tös vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005 edellytti, korostaa maankäytön
suunnittelun sekä vesi- ja jätehuollon yleissuunnitelmien yhteensovittamis-
ta erityisesti haja-asutusalueilla. Toimenpideohjelman mukaan maakunta-
kaavat ja kuntien yleiskaavat sekä vesi- ja jätehuollon yleissuunnitelmat so-
vitetaan keskenään toisiaan täydentäviksi siten, että ne edistävät myös haja-
asutuksen jätevesihuollon tarkoituksenmukaista kehittämistä. Maakunnan
kaavoituksen ja kuntien yleiskaavoituksen sekä vesi- ja jätehuollon yleis-
suunnittelun keskinäistä vuorovaikutusta parannetaan osapuolten yhteis-
työtä lisäämällä. Edelleen toimenpideohjelman mukaan Suomen ympäris-
tökeskus laatii vesihuollon yleissuunnitteluoppaan yhteistyössä eri osapuolten
kanssa. Oppaassa selkeytetään myös haja-asutuksen vesihuollon suunnitte-
lussa huomioon otettavia seikkoja sekä vesi- ja jätehuollon, vesiensuojelun
ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamista.
Tällä oppaalla pyritään selkiinnyttämään vesihuoltolain tarkoittamaa
vesihuollon alueellista yleissuunnittelua käytännön tasolla ja samalla tämä
opas on vesien suojelun toimenpideohjelman tarkoittaman opas. Ensisijai-
sesti tämä opas on tarkoitettu niille tahoille ja yksittäisille ihmisille, jotka
osallistuvat tällaisten suunnitelmien teettämiseen ja suunnittelutyön ohjaa-
miseen. Useimmiten vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa keskeise-
nä vesihuollon kehittämistoimenpiteenä ovat investoinnit. Se ei kuitenkaan
ole itsetarkoitus. Maan sisäisen muuttoliikkeen jatkuessa voimakkaana ja
vesihuollon joutuessa kilpailemaan henkilöstöstä seuraavien vuosikymmen-
ten aikana myös laitosten yläpitoon ja organisointiin kohdistuvilla toimilla
on kasvava merkitys. Vesihuoltolaitosten liikelaitostaminen, yhtiöittäminen,
laitosten yhdistäminen ja toimintojen ulkoistaminen lisääntynevät ja ne edel-
lyttävät perusteellista valmistelua. Näitä kysymyksiä voidaan ja niitä tulee
tarkastella yleisellä tasolla myös vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelus-
sa, mutta toimenpiteiden yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja valmisteluun
tässä oppaassa käsitelty suunnittelumekanismi ei sellaisenaan sovellu. Sy-
vällinen organisaatiovaihtoehtojen analysointi, varsinkin jos pyritään yllä-
pitotoiminnan tehostamiseen mm. organisaatioita yhdistämällä, palveluita
ulkoistamalla jne. poikkeaa huomattavasti vesihuollon fyysisen suunnitte-
lun organisoinnista. Laitosten omistajilla eli tavallisesti kunnilla tulisi olla
keskeinen rooli tällaisessa kehitystyössä yhdessä vesihuoltolaitosten ja nii-
den henkilöstön kanssa.
Tarve vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman laatimiseen on aina-
kin seuraavissa tapauksissa:
• kokonaistaloudellisesti edullisimpien ja kestävien vesihuolto-
ja vesiensuojeluratkaisujen edistäminen eli usein ylikunnalliset ja
niitä laaja-alaisemmat seudulliset tarkastelut;
• suurten vesiensuojeluongelmien ratkaiseminen;
• vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden parantaminen;
• laitoskohtaisten vesiensuojelun tavoitteiden asettaminen ja toimen-
pideohjelmien laatiminen;
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• vesihuoltopalveluiden kehittäminen ja tehostaminen;
• haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen yli kuntarajojen;
• vesihuollon huomioon ottaminen maakunta- ja yleiskaavoissa;
ja
• lietteiden keräilyn, käsittelyn, sijoittamisen ja hyötykäytön suun-
nittelu ja kehittäminen yli kuntarajojen.
Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu palvelee lisäksi kuntien ja val-
tion rahoitustuen tarkoituksenmukaisuuden arviointia ja rahoitustuen pii-
riin aiottujen vesihuoltohankkeiden valmistelua. Yleissuunnittelun käynnis-
tämistarve voidaan todeta myös havaittaessa aiemman suunnitelman
kaipaavan päivittämistä. Yleissuunnitelmilla voidaan myös tukea maaseu-
dun välttämättömyyspalveluiden säilyttämistä ja kehittämistä.
Vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman tulisi olla sellainen asiakirja,
jonka perusteella voidaan päättää tarvittavista toimenpiteistä, esimerkiksi
investointiohjelmasta muutamaksi, noin 5-10 vuodeksi, eteenpäin riittävän
varmana siitä, että investoinnit eivät muuttuvissakaan olosuhteissa osoit-
tautuisi hukkainvestoinneiksi. Suunnitelman tulisi olla riittävän yksikäsit-
teinen ja soveltamiskelpoinen. Suunnitelman tarkkuustaso voi vaihdella
huomattavastikin riippuen suunnittelualueen laajuudesta, suunnitelman
tapauskohtaisista tavoitteista ja suunnittelukohteen muista piirteistä. Esimer-
kiksi laajoja vedenhankinnan tai vesiensuojelun periaatteellisia ratkaisuja
voidaan tarkastella huomattavasti yleisemmällä tasolla kuin esimerkiksi kah-
den kunnan haja-asutuksen vesihuollon kehittämistä.
Vesihuollon alueelliseen yleissuunnitelman valmisteluprosessi suun-
nitellaan sellaiseksi, että kaikki asianosaiset osapuolet voivat sitoutua suun-
nitelmaan. Suunnitelman tulisi olla kokonaisuus, josta ilmenevät kaikki
vesihuollon päätoiminnot: vedenhankinta ja -jakelu, viemäröinti ja jäteve-
denkäsittely. Vaikka ongelmalähtöisesti keskityttäisiin jonkin toiminnon tar-
kastelemiseen, suunnitelmasta olisi kuitenkin käytävä ilmi kuinka muut toi-
minnot on hoidettu ja tullaan hoitamaan.
Valtio on osallistunut vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun, var-
sinkin vuonna 1970 perustetun vesihallinnon alkuvuosista lähtien silloin kun
se on nähnyt yhtä kuntaa laajemman vesihuollon tarkastelun tarkoituksen-
mukaiseksi tai suorastaan välttämättömäksi. Valtio, jota tavallisimmin on
edustanut vesipiirin vesitoimisto/vesi- ja ympäristöpiiri/alueellinen ympä-
ristökeskus, on usein ollut suunnittelun aloitteentekijänä ja se on koordinoi-
nut eri osapuolten yhteistyötä. Päävastuu suunnittelusta ja hankkeiden
toteuttamisesta on kuitenkin aina ollut kunnilla ja niissä toimivilla vesihuol-
tolaitoksilla.




Tavallisesti vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun keskeisimmät osapuo-
let ovat yhdessä suunnitelman teettäjänä tai joskus harvemmin itse tekijä-
nä. Ne perustavat työtä ohjaamaan ja valvomaan työryhmän, jonka jäsenet
edustavat kutakin tilaajaosapuolta. Tilaajat jakavat työn kustannukset kul-
loinkin erikseen sovittavin osuuksin. Työryhmä on suunnittelun tärkein toi-
mielin, joka määrittelee suunnittelutoimeksiannon ja ohjaa suunnittelua,
hoitaa yhteydenpidon muihin asianosaisiin sekä arvioi ja esittelee toimen-
pidesuositukset. Työryhmä vastaa myös suunnittelusta ja suunnitelmasta
tiedottamisesta työtä aloitettaessa ja päätettäessä sekä eri vaiheissa työn
aikana. Varsinainen suunnittelutyö teetetään yleensä tarjouskilpailun perus-
teella alan konsulttitoimistolla. Alueelliselle ympäristökeskukselle on usein
annettu työryhmässä koordinoiva rooli; yleensä työryhmän sihteeri, usein
myös puheenjohtaja, on ympäristökeskuksen edustaja.
Vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun osallistuvina osapuolina
(tilaajana) ovat ainakin suunnittelualueen kunnat ja/tai niissä toimivat vesi-
huoltolaitokset sekä alueellinen ympäristökeskus tai -keskukset, mikäli suun-
nittelualue ulottuu useamman ympäristökeskuksen toimialueelle. Suunni-
telman tarkoituksesta ja laajuudesta riippuen osapuolina voivat olla
maakunnalliset liitot, maakuntien työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseu-
tuosastot sekä merkittävät vedenkäyttäjät ja/tai likaajat, esimerkiksi teolli-
suuslaitokset. Alueeltaan suppeassa haja-asutuksen vesihuollon yleissuun-
nittelussa voivat myös kylätoimikunnat olla edustettuina. Ylipäätään
suunnittelun tulisi olla avointa ja osallistavaa. Mm. vesipuitedirektiivi
korostaa osallistavan suunnittelun ja subsidiriateetin periaatteita. Jälkimmäi-
nen periaate tarkoittaa sitä, että päätökset olisi tehtävä mahdollisimman
lähellä niitä paikkoja, joissa veteen kohdistuu vaikutuksia tai sitä käytetään.
Silloin kun kunnissa toimivat vesihuoltolaitokset ovat päätöksenteos-
saan itsenäisiä ja kun suunnittelulla pyritään ratkaisemaan erityisesti vesi-
huoltolaitosten välisiä yhteistyökysymyksiä, voi kuntien rooli olla suun-
nittelussa vähäisempi. Sen sijaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
ulkopuolella, erityisesti haja-asutusalueilla, laitoksilla ei ole vastuuta vesi-
huollon järjestämisestä eikä siten suunnittelustakaan. Tällöin kuntien mer-
kitys suunnittelun osapuolena korostuu. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/
1999) 16 §:n, ympäristönsuojelulain (86/2000) 18 §:n, 19 §:n ja 103 §:n, jätelain
(1072/1993) 10 §:n, 13 §:n, 16 §:n ja 41 §:n sekä vesihuoltolain (119/2001) yllä
mainitut velvoitteet ovat tässä suhteessa merkittäviä.
Suunnittelua valvovissa ja ohjaavissa työryhmissä kuntia edustavat
kunnan nimeämät edustajat. Suunnittelualueen koosta ja osapuolten luku-
määrästä sekä suunnitelman tarkoituksesta ja tarkkuustasosta riippuen kun-
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
Ympäristöopas 8812 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
kin kunnan edustajien lukumäärä voi yleensä olla 1-3. Työryhmän tehok-
kaan työskentelyn kannalta ryhmän tulisi kuitenkin olla riittävän pieni,
yleensä korkeintaan 6-7 hengen suuruinen. Usein on osoittautunut hedel-
mälliseksi, että ryhmässä on asiantuntemusta ja kokemusta eri aloilta ja tar-
vittaessa ainakin joku, jonka voidaan katsoa edustavan myös haja-asutusta.
Tapauksesta riippuen kunnan edustajana voi olla esimerkiksi kunnan vesi-
huollosta vastaava virkamies, kaavoittaja, kunnanjohtaja, maa-ainesten otosta
vastaava virkamies, terveystarkastaja, ympäristösihteeri tai luottamus-
henkilö.
Jotta kaikki asianosaiset tahot voisivat sitoutua suunnitelmiin, olisi koko
suunnitteluprosessin oltava osallistava. Tämän vuoksi myös ohjaus- ja työ-
ryhmien ulkopuolisia asianosaisia, erityisesti kuntien poliittista ja virkamies-
johtoa pitäisi osallistaa esimerkiksi esittelytilaisuuksien ja kuulemismenet-
telyn avulla. Näin voidaan myös saavuttaa esimerkiksi vesihuoltolaitosten
asiakkaat ja haja-asutusalueiden asukkaat ja maaomistajat. Lisäksi yleissuun-
nitelmaluonnoksesta pyydetään lausunnot kaikkien asianosaisten tahojen
edustajilta.
Tarpeen vaatiessa, esimerkiksi jos osapuolten lukumäärää kasvaa tai
jos halutaan saada kunnan poliittista tai virkamiesjohtoa tavanomaista ak-
tiivisemmin ohjaamaan suunnittelua, voidaan käyttää kaksiportaista ohja-
usmallia Siinä yllä kuvatun työryhmän yläpuolella on laaja ohjausryhmä,
joka voi kokoontua harvemmin, esimerkiksi työn alussa sen tavoitteita mää-
riteltäessä sekä pari kolme kertaa suunnittelun edetessä ja suosituksista pää-
tettäessä.
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Suunnitteluprosessi
Vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun ohjeellinen suunnitteluprosessi on
esitetty kuvassa 1. Suunnitteluprosessin vaiheita tarkastellaan alla lähemmin.
Päättäessään suunnitteluun ryhtymisestä vesihuollon alueellisen yleis-
suunnittelun osapuolet määrittelevät suunnitelman tarkoituksen ja tavoit-
teet. Tässä vaiheessa selvitetään ja määritellään suunnittelun lähtökohta ja
tarve, suunnittelualue ja sen osa-alueet, suunnitelman tavoitteet ja sen tark-
kuustaso. Lisäksi olisi hyödyllistä jo tässä vaiheessa sopia alustavasti käytet-
tävät suunnitteluperusteet ja -periaatteet sekä vaihtoehtojen vertailussa so-
vellettavat arvostelukriteerit. Tässä vaiheessa päätetään työn ohjauksen ja
valvonnan järjestämisestä ja suunnittelukustannusten jaosta sekä laaditaan
suunnitteluohjelma, jossa määritellään suunnittelualue, suunnitteluproses-
si, tilaajan ja työhön kiinnitettävän konsultin välinen tehtävien ja vastuiden
jako sekä työn aikataulu. Suunnitteluohjelmassa määritellään myös suun-
nittelun solmukohdat, joissa tehdään merkittäviä valintoja ja ratkaisuja ja
joihin tarvitaan eri osapuolten kannanottoja.
Kuva 1. Suunnitteluprosessi
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On osoittautunut hyödylliseksi järjestää suunnitteluun aktiivisesti osal-
listuville, esimerkiksi työryhmän jäsenille, tutustumiskäyntejä kohteisiin,
joissa on jo ratkaistu tai ainakin tarkasteltu samantyyppisiä asioita tai ongel-
mia kuin ne joita suunnittelulla pyritään ratkaisemaan.
Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu edellyttää monipuolista osaa-
mista ja kokemusta. Suunnittelutarjouskilpailun keskeisimpänä tavoitteena
tulisi olla mahdollisimman hyvän ja luovan suunnittelijan rekrytointi tehtä-
vän suorittamiseen kohtuullisin kustannuksin. Tarjouskilpailussa huomioon
otettavia asioita on käsitelty liitteessä 1.
Perusselvitykset käsittävät kaiken suunnittelussa tarvittavan lähtötie-
toaineiston keruun, yhdenmukaistamisen, analysoinnin sekä ensimmäisen
väliraportin (Perusselvitykset) laatimisen. Tämä työvaihe saattaa olla varsin
työläs, varsinkin jos kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta saatavat tiedot eivät ole
yhdenmukaisia ja jos esimerkiksi haja-asutusalueiden vesihuollon todellis-
ta tilaa ei ole selvitetty. Työvaiheen vaatimaa työmäärää voi olla vaikea arvi-
oida etukäteen ja riskinä on, varsinkin jos konsulttisopimuksessa ei ole tä-
hän varauduttu, että konsultin työpanoksesta jää tarpeettoman vähäinen
osuus varsinaiseen luovaan suunnittelutyöhön. Tästä syystä saattaa olla tar-
koituksenmukaista laatia perusselvitysraportti virkatyönä ennen konsultti-
toimeksiantoa, mikäli työpanosta on tällaiseen työhön irrotettavissa kunnis-
ta, vesihuoltolaitoksista, ympäristökeskuksesta tai maakunnallisesta liitosta.
Perusselvitykset sisältävät yleensä seuraavia tietoja tilanteesta riippuen:
• väestö, teollisuus ja muut elinkeinotiedot;
• suunnittelualueen maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat;
• asutuksen, elinkeinoelämän ja haja-asutuksen vedenkäyttötiedot
(kokonaiskäyttö, ominaiskäyttö, liittymisaste, tuotantomäärät);
• maaperäkartta;
• suunnittelualueen vesihuolto-organisaatiot ja niiden välinen yhteis-
toiminta;
• vesilaitosten nykytilanne, nykyiset käyttökustannukset ja tehdyt
suunnitelmat, ml. valmiussuunnitelmat;
• asutuksen, elinkeinoelämän ja haja-asutuksen jätevesitiedot (koko-
naismäärät, laatu, liittymisaste, tuotantomäärät);
• viemärilaitosten nykytilanne, nykyiset käyttökustannukset ja
tehdyt suunnitelmat;
• jätevesilietteen määrä- ja laatutiedot sekä lietteen ja lietetuotteiden
hyötykäyttömahdollisuudet;
• laaditut vesihuolto- ja vesiensuojelusuunnitelmat (myös pohjavesien
suojelusuunnitelmat), vesihuoltoa koskevat vesioikeuden päätökset,
tiedot vesioikeuskäsittelyssä olevista hankkeista sekä kuntien väliset
vesihuoltoa koskevat sopimukset;
• alueelliset ja muut laaditut jätesuunnitelmat;
• alueen pohjavesivarat, niiden määrä ja laatu, suojattavuus, nykyinen
ja suunniteltu käyttö ja niiden vaikutukset; sekä
• alueen vesistöt, niiden hydrologiset ja laatutiedot (laatuluokat),
kuormitus ja sen vaikutukset (yhteenvedot käyttö- ja vesistötarkkai-
lutuloksista).
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Lisäksi on kulloisenkin suunnitelman mukaan tarpeen selvittää kaikki
muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Sekä perustiedot että ennusteet on
mahdollisuuksien mukaan loogista esittää alussa (suunnitelman tarkoitus ja
tavoitteet -vaiheessa) määritellyn maantieteellisen osa-aluejaon mukaisesti
jaoteltuina.
Jos perusselvitykset tehdään ennen konsulttitoimeksiantoa, on perus-
selvitysraportti syytä liittää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman
täsmällisten ja tosiasioihin perustuvien tarjousten saamiseksi. Jos konsultti-
toimeksiantoon sisällytetään myös perusselvitykset, olisi työryhmän mah-
dollisimman aikaisin sovittava siitä miten suunnitteluosapuolet kokoavat ja
luovuttavat lähtötiedot konsultille suunnitteluohjelman mukaisesti. Siten var-
mistetaan että konsultin työpanoksesta mahdollisimman vähän kuluisi
perusselvityksiin ja mahdollisimman suuri osa voitaisiin hyödyntää itse suun-
nitelman laatimiseen. Vastaavasti konsultin tulisi ohjelmoida perusselvitys-
ten kokoaminen ja raportointi mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Ennusteet ja tavoitteet käsittävät suunnittelussa tarvittavien ennustei-
den laatimisen ja yksityiskohtaisten suunnittelutavoitteiden määrittämisen.
Tässä käytetään hyväksi suunnittelualuetta koskevia maankäytön suunni-
telmia, väestöennusteita ja muita ennusteita ja suunnitelmia. Näiden avulla
voidaan arvioida veden tarpeen ja jätevesien määrän ja laadun kehittymi-
nen sekä nykyisten vesihuoltolaitosten kapasiteetin ja palvelutason riittä-
vyys. Tämän työvaiheen suorittaa yleensä konsultti työryhmän ohjauksessa
ja konsultti myös laatii tästä vaiheesta toisen väliraportin (Ennusteet ja ta-
voitteet). Tarvittavia lähtötietoja on eri tavoin kerättyinä ja koostettuina kun-
tien lisäksi esimerkiksi maakuntien liitoilla sekä TE-keskusten maatalous-
osastoilla.
Ennusteet ja tavoitteet sisältävät yleensä seuraavia tietoja tilanteesta
riippuen:
• väestön, teollisuuden ja muiden elinkeinojen kehittymisennusteet
10-20 vuodeksi tai pitemmällekin jos tietoja on saatavissa sekä
maankäytön suunnitelmien maankäyttövaraukset;
• vedenkäyttöennuste erikseen taajamien ja haja-asutuksen sekä
elinkeinoelämän osalta;
• poikkeustilanteiden kannalta tarpeelliset tiedot;
• jäteveden määrän ja laadun ennuste erikseen asutuksen, elinkeino-
elämän ja haja-asutuksen osalta;
• jätevesilietteen määrän ja laadun ennuste sekä lietteen hyötykäyttö-
mahdollisuudet;
• vesihuoltoratkaisujen palvelutaso- ja käyttövarmuustavoitteet,
jäteveden käsittelytavoitteet ja vesiensuojelun laatutavoitteet;
• vuotovesien määrän vähentämistavoite;
• kapasiteetti- ja palvelutasotarkastelu suhteessa (mahdollisesti
vaihtoehtoisiin) ennusteisiin ja tavoitteisiin;
• alueen vesistöjen käyttötavoitteet ja -varaukset; sekä
• ennusteiden mukaiset jätevesien kuormitusvaikutukset.
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Edellisten työvaiheiden perusteella laaditaan suunnitteluvaihtoehdot.
Vaihtoehtojen avulla tarkastellaan vesihuollon kehittämistä suunnittelujak-
son loppuun saakka, yleensä 15-20 vuodeksi. Suunnitelmien vaikuttava
aikajänne voi olla ja yleensä onkin kuitenkin huomattavasti lyhyempi, noin
5-10 vuotta. Investointipainotteisessa suunnitelmassa vaihtoehdot ovat
lähinnä teknisiä kun taas toiminnallista tehokkuutta ja palvelutasoa painot-
tavissa suunnitelmissa ne voivat olla esimerkiksi organisatorisia. Vaihtoeh-
tojen lukumäärä on tapauskohtainen. On kuitenkin syytä kehitellä mieluum-
min liian monia kuin liian harvoja vaihtoehtoja. Suunnitelman käsittely voi
huomattavasti vaikeutua, mikäli kesken suunnittelun tai vasta työn jälkeen
havaitaan jonkin oleellisen vaihtoehdon puuttuvan. Vaihtoehtoja muodos-
tettaessa on haettava paitsi kustannuksiltaan edullisia myös käyttövarmoja,
erilaisiin tilanteisiin (myös poikkeus- ja häiriötilanteisiin) mukautuvia ja
palvelutasoltaan korkeita ratkaisuja. Suunnitteluprosessin alussa määritel-
lyt tavoitteet ohjaavat keskeisesti vaihtoehtojen muodostamista. Suunnitte-
lu on tyypillistä konsulttityötä, missä kuitenkin tiivis vuorovaikutus osapuol-
ten kesken on välttämätöntä.
Joskus on perusteltua tarkastella myös nollavaihtoehdon seurauksia.
Tämä voi olla tarpeen erityisesti vesiensuojelupainotteisissa suunnitelmissa
esimerkiksi sen osoittamiseksi, että nollavaihtoehdolla eli vaihtoehdolla, jolla
ylläpidetään nykyiset vesihuoltolaitteet ilman uusia investointeja ja muita
kehittämistoimenpiteitä, ei useinkaan kyetä säilyttämään vesistön tilaa edes
nykyisellään. Mahdollisen nollavaihtoehdon riskeihin (niin vesihuollossa
kuin vesiensuojelussakin) on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Nollavaih-
toehtoja voidaan muodostaa eri tavoin, mutta useimmiten niihinkin liittyy
sekä käyttökustannuksia että ylläpitoinvestointeja.
Vaihtoehtojen keskinäisessä vertailussa painotetaan tekijöitä, joita on
tavoitteenasettelussa pidetty tärkeinä. Vaihtoehtojen vertailu voidaan tar-
vittaessa, esimerkiksi jos vaihtoehtoja on runsaasti, tehdä kahdessa tai use-
ammassakin vaiheessa. Ensiksi voidaan varsin karkealla seulonnalla karsia
ilmeisen epärealistiset tai epätyydyttävät vaihtoehdot. Seulonnan tulokset
ja perustelut on syytä kirjata selvästi, jotta tarvittaessa voidaan osoittaa kar-
sittujenkin vaihtoehtojen tultua käsitellyiksi. Jos vaihtoehtoja on (jäljellä)
useita, voidaan kustannustarkastelu tehdä karkeiden pääoma- ja käyttökus-
tannusarvioiden perusteella tai pelkistetyimmin tarkastella vain eri vaihto-
ehtojen kustannuseroja. Tarkemmassa kustannusvertailussa on syytä ottaa
huomioon mm. erilaisten organisaatiovaihtoehtojen vaikutukset käyttökus-
tannuksiin sekä vesihuollon ulkopuoliset kansan- ja kunnallistaloudelliset
vaikutukset. Tällaisia ovat esimerkiksi haja-asutushankkeissa elinkeinojen
ja asutuksen säilyttämisen ja edistämisen edellyttämien välttämättömyys-
palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Varsinaisten vesihuoltokustan-
nusten havainnollistamiseksi tulisi laskea niiden vaikutukset vesi- ja
jätevesimaksuihin. Kustannuksia laskettaessa tulee yleensä tässä vaiheessa
otettavaksi huomioon suunniteltujen johtolinjojen maaperäolosuhteet
(silmämääräisen maastotarkastelun perusteella), toteutuksen ajoitus ja sen
vaikutus pääoma- ja käyttökustannuksiin.
Kilpailukykyisimpien vaihtoehtojen vertailemiseksi on niiden suunni-
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tellut vedenottamot, vesisäiliöt käsittelylaitokset, pumppaamot, johtolinjat
ja jätevedenkäsittelylaitokset alustavasti mitoitettava. Lietteen kuljetukseen,
käsittelyyn ja hyötykäyttöön on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota. Haja-
asutusalueilla syntyville lietteille on suunnitelmissa (myös taajamia koske-
vissa) osoitettava keräys-, käsittely- ja sijoitustapa tai -tavat. Tämä asettaa
kasvavia vaatimuksia jätevedenpuhdistamoille, joissa vastaanotetaan ja kä-
sitellään enenevässä määrin haja-asutuksen lietteitä.
Kustannusten ohella on yleensä tarpeen verrata vaihtoehtojen ympä-
ristövaikutuksia karkealla tasolla, niiden yleistä vaikuttavuutta, vaikutuksia
yhdyskuntarakenteeseen erityisesti haja-asutusalueilla (maakuntakaavat) ja
toimintavarmuutta. Lisäksi tarkasteltavia asioita ovat muut sosiaaliset ja
yhteiskunnalliset vaikutukset, toteutuksen vaiheistaminen ja realistisuus sekä
mukautuvuus toimintaympäristön muutoksiin. Tässä vaiheessa tehtävän
ympäristövaikutusten esiarvioinnin tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:
• onko millään vaihtoehdolla vaikutuksia johonkin suojeltavaan
kohteeseen;
• onko mikään vaihtoehto ympäristövaikutuksiltaan selvästi muita
parempi tai huonompi; ja
• kuinka ympäristövaikutuksia tulisi tarkastella suunnitelman
myöhemmissä vaiheissa ja toteuttamisessa.
Liitteessä 2 on tarkistusluettelo, jonka tarkoituksena on helpottaa eri-
tyyppisten ympäristökytkentöjen tunnistamista. Luettelo on peräisin ym-
päristöministeriön julkaisemasta suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövai-
kutusten arviointia koskevista ohjeista.
Varsinaisen suunnittelutyön tekee yleensä konsultti työryhmän ohja-
uksessa tuottaen suunnitelman kolmannen väliraportin. Asianosaisten osal-
listaminen vaihtoehtojen arviointiin ja varsinaisen suunnitteluvaihtoehdon
valintaan on kuitenkin erityisen tärkeää. Tavoitteena on, että vaihtoehdoista
voitaisiin valita kahdesta kolmeen (joskus yksikin voi riittää) tarkempaan
tarkasteluun. Vaihtoehtojen vertailussa voidaan käyttää apuvälineenä esi-
merkiksi monimuuttuja-analyysia. Tämän menetelmän avulla voidaan arvi-
oida yksittäisten muuttujien vaikutusta niin, että esimerkiksi vaihtoehdon
paremmuus voidaan laskea suhteellisena lukuarvona. Muuttujan selitysky-
kyä voidaan mitata korrelaatiokertoimen avulla.
Alustavassa yleissuunnitelmassa tarkennetaan valittuja vaihtoehtoja
erityisesti suunnitelman toteutettavuuden parantamiseksi. Tässä vaiheessa
on vaihtoehtojen mukautuvuuteen ja vaikuttavuuteen syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Hankkeiden vaikuttavuus on keskeinen tekijä harkittaessa
rahoitustukea. Ellei ole laadittu vaihtoehtoisia ennusteita (esimerkiksi valta-
kunnallisten, seudullisten ja kuntakohtaisten ennusteiden tai suunnitteiden
perusteella), saattaa olla tarpeen tehdä herkkyystarkastelua muuntelemalla
tärkeimpiä muuttujia. Yleensä tässä vaiheessa on tarpeen tarkastella suun-
nitelman toteuttamismalleja ja toteutuksen organisointia, ellei sitä ole tehty
jo aiemmissa vaiheissa. Jos ylikunnallisen yhteistyön luominen tai kehittä-
minen tai vesihuoltolaitosten toiminnan tehostaminen ovat suunnitelman
keskeisiä tavoitteita, organisointivaihtoehdot ja palveluiden ulkoistamismah-
dollisuudet voivat olla oleellinen osa jo edellistä työvaihetta.
Ympäristöopas 8818 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alustavaan suunnitelmaan tulee sisältyä myös alustava ympäristövai-
kutusten ja maankäytöllisten sekä muiden sosiaalisten ja yhteiskunnallisten
vaikutusten arviointi. Tässä vaiheessa tehtävän ympäristövaikutusten arvi-
oinnin tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin:
• minkälaisia ympäristövaikutuksia vaihtoehdoilla on;
• kuinka mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää;
• minkälaisia lisäselvityksiä tarvitaan; ja
• miten vastuut ja hyödyt jaetaan.
Alustava yleissuunnitelma on samalla neljäs väliraportti. Tässä vaiheessa
laaditaan myös tiivistelmänomainen yleissuunnitelmaluonnos, johon sisäl-
lytetään olennaisin suunnitteluohjelmasta ja väliraporteista. Tämä luonnos
esitellään asianomaisille ja lähetetään laajalle lausuntokierrokselle, minkä
vuoksi sen tulisi olla kohtuullisen lyhyt ja mahdollisimman helppolukui-
nen.
Yleissuunnitelmaluonnoksesta tulisi ilmetä selkeät suositukset suun-
nitelman toteuttamiseksi. Työryhmän ei välttämättä tarvitse suositella yhtä
vaihtoehtoa, mutta sen tulisi selkeästi ilmaista käsityksensä kunkin vaihto-
ehdon hyvistä ja huonoista ominaisuuksista sekä siitä kuinka hyvin vaihto-
ehdot täyttävät työn alussa asetetut tavoitteet esimerkiksi palvelutason,
toimintavarmuuden ja vesistöjen tilan parantamisen suhteen. Suosituksiin
sisältyvät yleensä ainakin:
• investoinnit ja niiden ajoitus
(silloin kun suunnitelman toteuttaminen niitä edellyttää);
• kustannusten jako ja rahoitussuunnitelma;
• tarvittavat päätökset aikatauluineen;
• tarvittavat lupa- ja muut oikeuskäsittelyt; ja
• työnjako.
Saatuaan lausunnot yleissuunnitelmaluonnoksesta työryhmä laatii nii-
hin vastineet, ottaa lausunnoissa esitetyt näkökohdat mahdollisuuksien
mukaan huomioon tarvittaessa neuvotellen lausunnonantajien kanssa,
terävöittää omia suosituksiaan 5–10 vuoden jaksolle ja ohjaa konsulttia
"lopullisen" yleissuunnitelman viimeistelyssä.
Usein jo suunnitelmaluonnoksesta painetaan osittain värillinen suun-
nitelmaraportti, jota esitellään ja jaetaan laajasti. Tällöin "lopullista" suunni-
telmaa ei enää paineta uudestaan ja viimeiseksi asiakirjaksi suunnitelma-
luonnoksen ohella jäävät työryhmän vastineet ja suositukset. Tällaisen
menettelyn haittana on, että suunnitelmaluonnos ja lopulliset kannanotot,
jotka yleensä ovat ulkoasultaan vaatimattomia asiakirjoja ja jotka saattavat
sisältää merkittäviä muutoksia, ovat erillään.
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Suunnitteluperusteet ja
periaatteet
Vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa käytetään vesihuollon suun-
nittelussa yleisesti sovellettuja perusteita ja periaatteita. Erityistä huomiota
on syytä kiinnittää suunnitelman realistisuuteen ja mukautuvuuteen todel-
lisuuteen, joka voi huomattavastikin poiketa ennustetusta. Joskus aiemmin
ylimitoitetuista ennusteista aiheutuneet ongelmat saattoivat rajoittua suun-
niteltujen investointien siirtymiseen muutamalla vuodella eteenpäin. Kun
väestön, elinkeinojen ja veden ominaiskäytön kasvu on suuressa osassa maata
taittunut laskuksi, voi laitosten ylimitoitus jäädä pysyväksi ja se voi aiheut-
taa laatu- ja käyttöongelmia sekä käyttökustannusten huomattavaa koho-
amista.
On syytä huomata, että ennusteet ovat vain ennusteita eikä niiden pidä
antaa johtaa suunnittelussa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Jäykän
suunnittelun sijasta voi olla tarkoituksenmukaista soveltaa taipuisaa suun-
nittelua, jossa vesihuollon kehittämisessä otetaan huomioon erivaihtoehto-
jen mukautuminen erilaisiin toimintaympäristön kehittymismalleihin. Tai-
puisaa suunnittelua on havainnollistettu kuvassa 2.
Kuva 2. Taipuisa suunnittelu.
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Haja-asutuksen vesihuollon yleissuunnittelussa saattaa olla tarpeen
arvioida liittymishalukkuutta vesihuoltolaitoksiin. Kokemus on toisaalta
osoittanut, että kyselyillä ei välttämättä saada esille todellista liittymishaluk-
kuutta; halukkuus on usein kasvanut vasta hankkeen valmistuttua, kun on
konkreettisesti nähty hankkeen toimivuus ja kun todelliset kustannukset
ovat tiedossa. Liittymishalukkuuden arvioinnin tarkkuutta ja käyttökelpoi-
suutta voidaan pyrkiä parantamaan soveltamalla mahdollisiin liittyjiin eri-
laisia kysynnänarviointimenetelmiä, esimerkiksi tarjouspeliä tai maksukort-
timenetelmää (kts. esimerkiksi http://ameba.lpt.fi/~yliki/paattotyot/mlst/
talous.htm). Tällainen kysely olisi sen edellyttämän työmäärän takia sisälly-
tettävä suunnitteluohjelmaan.
Suunnittelussa ei pidä tarkastella pelkästään mahdollisuuksia vastata
ennustettuun kysyntään vaan tarvittaessa pyrkiä myös vaikuttamaan ky-
syntään. Esimerkiksi vedenkulutusennusteissa voidaan ottaa huomioon hin-
tajousto ym. kysynnän säätelytekijät silloin kun vedenkäytön kasvu olisi
johtamassa kalliisiin lisävedenhankintainvestointeihin. Vastaavasti voidaan
vähenevän vedenkäytön aiheuttamia ongelmia ajatella vähennettäväksi roh-
kaisemalla kulutuksen kasvua.
Erityisesti silloin kun vesihuollon alueellisessa yleissuunnitelmassa tar-
kastellaan haja- ja loma-asutuksen jätevesikysymyksiä, on tarkoituksenmu-
kaista jakaa suunnittelualue vesistöjen ja pohjavesien suojelutarpeiden
mukaisiin vyöhykkeisiin ja asettaa vyöhykekohtaisia jätevesien johtamis- ja
käsittelytavoitteita ja -vaatimuksia sekä ratkaisuvaihtoehtoja. Näin kyetään
konkretisoimaan myös kiinteistökohtaisia toimenpidevaihtoehtoja ja arvi-
oimaan niiden kustannusvaikutuksia. Vyöhykeajattelua voidaan soveltaa
myös haja-asutuksen vedenhankinnan suunnittelussa ja vyöhykkeittäin
voidaan tarkastella lisäksi kiinteistökohtaista vesihuoltoa tukevien vesihuol-
topalveluiden tarvetta, markkinapotentiaalia ja tarjontavaihtoehtoja.
Ympäristöopas 88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21
Suunnittelun tulosteet
(yleissuunnitelmien sisältö)
Vesihuollon alueellisessa yleissuunnittelussa tuotetaan useita raportteja:
• Suunnitteluohjelma;
• Perusselvitykset;
• Suunnitteluvaihtoehdot (ja niiden vertailu);
• Alustava yleissuunnitelma;
• Yleissuunnitelmaluonnos;
• Vastineet annettuihin lausuntoihin ja työryhmän suositukset; ja
• Yleissuunnitelma suosituksineen.
Yllä olevista raporteista suunnitteluohjelma, perusselvitykset, ennusteet ja
tavoitteet, suunnitteluvaihtoehdot, alustava yleissuunnitelma sekä vastineet
annettuihin lausuntoihin ja työryhmän suositukset ovat luonteeltaan yksi-
tyiskohtaisia taustaraportteja. Niiden muodostama kokonaisuus on suunni-
telman laajempi versio, jota tarvitsevat myöhemmin lähinnä vesihuollon,
maankäytön suunnittelun ja muiden alojen ammattilaiset.
Yleissuunnitelmaluonnokseen ja lopulliseen yleissuunnitelmaan tiivis-
tetään oleellisin laajemmasta suunnitelmaversiosta siten, että sen sivumää-
rä pysyisi kohtuullisena (10–30 sivua). Samalla on kuitenkin kyettävä esittä-
mään suunnitelma siten, että kaikki osapuolet, myös maallikot, voivat itse
arvioida vaihtoehtoja, tehtyjä valintoja ja niiden seurauksia. Liitteessä 3 on
esimerkinomainen muistilista yleissuunnitelmissa käsiteltävistä asioista, osa-
raporteista ja niiden sisällöstä.
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Suunnitteluohjelma-
luonnokset
Liitteessä 4 on esimerkinomainen laaja-alaisen vesihuollon ja vesiensuoje-
lun alueellisen yleissuunnitelman suunnitteluohjelma. Liitteessä 5 on vas-
taavalla tavalla esimerkki kahden kunnan alueelle ulottuvan haja-asutus-
alueen vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman suunnitteluohjelmasta.
Suunnitteluohjelma liitetään tarjouspyyntöön ja mikäli työryhmällä on sel-
keä käsitys suunnitelman sisällöstä, suunnitteluohjelman osaksi tai liitteeksi
voidaan sisällyttää myös sisältörunkoluonnos (esimerkki liitteessä 3). Sisäl-
töehdotusta voidaan myös pyytää tarjoajilta.
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Suunnitelman toteutumisen
seuranta ja tarkistaminen
Osa suunnitelmassa esitetyistä ehdotuksista ja suosituksista edellyttää pi-
kaisia, investointeihin tai muihin merkittäviin ratkaisuihin tähtääviä toimen-
piteitä. Vastuu vesihuollon alueellisen yleissuunnitelman toteuttamisesta
jakautuu useimmiten eri tahoille. Investoinnit edellyttävät usein päätöksiä
yhteistyöstä, kenties uusien organisaatioiden perustamista. Suunnitelman
toteuttaminen ja kiinteän yhteistyön varmistaminen on syytä organisoida.
Ellei muuta soveltuvaa elintä ole tai sellaista haluta perustaa, voi suunnitte-
lua valvonut työryhmä tältä osin jatkaa toimintaansa.
Suunnitelma perustuu suunnitteluvaiheessa käytettyihin ennusteisiin
ja suunnitteluperusteisiin. Varsinaisen aktiivisen suunnitelman toteuttami-
sen ohella on tärkeää seurata suunnitelman peruslähtökohtien toteutumista
ja toimintaympäristön muutoksia ainakin parin, kolmen vuoden välein. Kun
kehityksen ennustettavuus tulevaisuudessa ilmeisesti vaikeutuu, tulee suun-
nitelman toteutumisen seurannan merkitys kasvamaan. Tällainen seuranta
(kts. kuva 1) on tärkeää kaikille osapuolille, mutta osapuolet voivat sopia,
että jokin keskeinen osapuoli, esimerkiksi alueellinen ympäristökeskus, huo-
lehtii seurannasta ja tiedottaa ainakin merkittävistä poikkeamista muille osa-
puolille.
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Liite 1: Vesihuollon alueellisten
yleissuunnittelutoimeksiantojen kilpailuttaminen
Yleensä vesihuollon alueelliset yleissuunnitelmat on teetetty vesihuoltoalan
konsulttitoimistolla, joka on valittu tarjouskilpailun perusteella. Tarjouspyyn-
nöt on useimmiten lähetetty sellaisille konsulttitoimistoille, joilla on katsot-
tu olevan hyvät edellytykset suoriutua suunnittelutoimeksiannosta. Tarjo-
uspyyntöön on liitetty alustava suunnitteluohjelma.
Ylivoimaisesti yleisimmin suunnittelijan valintaperusteena on ollut tar-
joushinta. Hintakilpailun etuna on tarjousvertailun helppous ja haittana
suunnittelukustannusten epätarkoituksenmukainen korostuminen. Yleis-
suunnittelutoimeksiannon kustannukset ovat tyypillisesti vain korkeintaan
parin, kolmen prosentin verran suunnitelman toteuttamiskustannuksista.
Kuitenkin asiantuntevalla ja innovatiivisella suunnittelulla voidaan saavut-
taa useiden kymmenien prosenttien säästöjä hankkeen toteuttamisessa
tavanomaisiin standardiratkaisuihin verrattuna.
Toinen tarjouskilpailussa jossain määrin käytetty menetelmä on ns. rans-
kalainen malli, jossa tarjoajille annetaan suunnittelubudjetti ja heitä pyy-
detään tarjouksessaan esittämään, minkälaisella työryhmällä ja kuinka he
työn suorittavat annetun budjetin puitteissa. Tällaisen menettelyn etuna on
tarjouksen laadullisten ansioiden korostuminen ja varjopuolena tarjousver-
tailun monisyisyys. Ranskalaisen mallin etuja ovat muun muassa:
• suunnittelukustannukset on helppo budjetoida ja kustannukset on
helppo jakaa osapuolten kesken kun kustannusraami on itse
määrättävissä;
• tarjousten vertailu perustuu niiden laadullisiin eroihin ja suunnitteli-
jaksi valikoituu vertailussa se, jolla näyttäisi olevan parhaat
edellytykset laatia hyvä ja innovatiivinen suunnitelma; ja
• epäsuora hintakilpailuelementti (kuka tarjoaa parasta annetun
budjetin rajoissa) varmistaa kustannustehokkuuden.
Tarjousvertailussa on mahdollista käyttää myös yhdistettyä laatu- ja
hintavertailua. Tällöin ns. tekniset tarjoukset ja hintatarjoukset on jätettävä
eri kuorissa ja ensin arvioidaan tekniset tarjoukset samaan tapaan kuin yllä
on esitetty. Vasta tämän jälkeen avataan hintatarjoukset ja tekniset ja hinta-
pisteet lasketaan yhteen etukäteen sovitulla ja tarjouspyynnössä ilmoitetul-
la tavalla. Tällaisen yhdistetyn menetelmän ongelmana on sen vaatima
erityinen tarkkuus laatuarvioinnin pisteytyksessä, jotta teknisten ja hinta-
pisteiden yhdistäminen olisi tasapuolista ja oikeudenmukaista.
Jotta tarjousten laadullinen vertailu olisi mahdollisimman tehokas, ta-
sapuolinen ja oikeudenmukainen, sen tulisi perustua erilaisten tekijöiden
systemaattiseen analysointiin ja pisteytykseen. Tarjousten arviointiperusteet
on saatettava tarjoajien tietoon etukäteen, esimerkiksi tarjouspyynnön mu-
kana. Esimerkiksi kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten käyttämät mene-
telmät on vuosikymmenten aikana kehitetty varsin hyvin toimiviksi. Tyypil-
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lisesti tarjousten tekninen arviointi on pilkottu osa-alueisiin, joista kertyvien
pisteiden maksimiyhteismäärä on 100 tai 1000 pistettä. Yleensä pisteytys
jakautuu kolmeen pääosioon seuraavasti:
• yrityksen kokemus yleensä ja vastaavanlaisista toimeksiannoista eri
tyisesti eli referenssit (10-20 % kokonaispisteistä);
• työhön tarjottavan henkilöstön asiantuntemus ja kokemus (40-60 %
kokonaispisteistä); ja
• ehdotettu työn suoritustapa eli metodiikka (20-40 % kokonaispisteistä).
Kukin kolmesta pääosiosta on edelleen jaettu alempiin osioihin, esi-
merkiksi kukin suunnittelutyöhön osallistuva asiantuntija voidaan arvioida
hänen koulutustaustansa, kokemuksensa, erityistaitojensa ja tarvittaessa
kielitaitonsa perusteella. Vastaavasti metodiikassa voidaan arvioida eri työ-
vaiheita, työn organisointia, erilaisten erityismetodien hyödyntämistä ja
raporttien sisältöä koskevia ehdotuksia sekä mahdollisesti jo esitettyjä suun-
nitteluideoita. Periaatteessa tämäntyyppisessä tarjouskilpailussa ei kuiten-
kaan pitäisi teettää ilmaista työtä tarjoajilla eikä varsinkaan hyödyntää
hävinneissä tarjouksissa esitettyjä ajatuksia.
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Liite 2: Tarkistusluettelo ympäristövaikutusten
arvioinnin tarpeellisuuden määrittämiseksi1
Tarkistusluettelon tarkoituksena on helpottaa erityyppisten ympäristökyt-
kentöjen tunnistamista. Suunnitelman tai ohjelman toteuttaminen saattaa
vaikuttaa yhteen tai useampaan tekijään joko suoraan tai välillisesti. Kysy-
mykset ovat esimerkinluonteisia ja jossain määrin päällekkäisiä.
Vaikuttaako suunnitelman tai ohjelman toteuttaminen:
1.     Ympäristön- ja luonnonsuojeluun;
 • päästöjen tai jätteiden määrään tai laatuun,
 • maa- tai kallioperän, vesistöjen, pohjavesien, ilman, ilmaston,
kasvillisuuden tai eliöiden suojeluun,
 • suojelualueiden tai -kohteiden luonnonarvoihin,
 • alueellisesti tai paikallisesti merkittävien luonnon- ja
ympäristöarvojen turvaamiseen,
 • luonnon monimuotoisuuteen,
 • luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen,
 • kulttuuriympäristön tai muinaisjäännösten suojelemiseen.
2. Ihmisiin ja yhteisöihin;
 • ihmisten terveyteen,
 • elinoloihin,
 • viihtyvyyteen.
3. Alueiden käyttöön ja liikenteeseen;
 • toimintojen sijoittumiseen,
 • tiettyjen maankäyttömuotojen yleistymiseen tai vähenemiseen,
 • yhdyskuntarakenteen hajautumiseen tai palvelujen
saatavuuteen,
 • rakennusten, maiseman tai kaupunkikuvan suojeluun,
 • kuljetus- tai liikkumistarpeiden lisääntymiseen tai
vähenemiseen,
 • eri liikennemuotojen keskinäisiin suhteisiin,
 • joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen asemaan,
 • liikenteen aiheuttamien päästöjen määrään.
4. Tuotantoon ja kulutukseen;
 • uusiutuvien tai uusiutumattomien luonnonvarojen
hyödyntämiseen,
 • uusiutuvien luonnonvarojen taseeseen,
 • ympäristöystävällisen tuotantotekniikan tai -teknologian
käyttöönottoon ja yleistymiseen,
 • ympäristön kannalta haitallisen tuotannon laajuuteen,
1 Ympäristöministeriön ohjeet suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, Liite 2.
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 • ympäristön kannalta vähemmän kuormittavan tuotannon
suhteelliseen asemaan,
 • energian käyttöön, säästöön ja energiatehokkuuteen,
 • kuluttajien käyttäytymiseen,
 • kulutusrakenteisiin, uusiokäyttöön tai laajemmin
materiaalitalouteen,
 • kulutushyödykkeiden ominaisuuksiin.
5. Ympäristöriskien hallintaan tai todennäköisyyteen;
 • vaarallisten aineiden tuotantoon ja käyttöön,
 • onnettomuustilanteiden todennäköisyyteen ja hallittavuuteen,
 • tuotanto- tai tutkimustoimintaan, joka voi aiheuttaa
säteilyvaaraa.
6. Ulkomaankauppaan ja kehitysyhteistyöhön;
 • tuonnin vapautumiseen niin, että muutosten seurauksena
Suomen luontoon voi levitä uusia eliölajeja tai uusia kasvi-
tai eläintauteja,
 • sellaisten hyödykkeiden tuontiin, joiden käyttö tai käytöstä
poistamien voi aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia,
 • mahdollisuuksiin tukea ympäristön kannalta kestävää
vientitoimintaa tai kehitys- ja lähialueyhteistyötä.
7. Vastuusuhteisiin;
 • kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon,
 • ympäristön kannalta merkittävää suunnittelua tai päätöksen
tekoa koskeviin vastuusuhteisiin,
 • ympäristöpolitiikan ohjauskeinoihin,
 • ympäristönsuojelun kustannusten kohdentumiseen.
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Liite 3: Vesihuollon alueellisten yleissuunnitelmien
sisältörunkoluonnos
Osaraportti Sisältö
1. Suunnitteluohjelma Suunnitelman tarkoitus, tavoitteet ja
suoritustapa
 • Suunnittelun lähtökohta ja tarve
 • Keskeiset tavoitteet ja niiden
mittaaminen
 • Suunnittelualue ja sen osa-alueet
 • Suunnitteluprosessi solmukohtineen
 • Suunnitteluaikataulu
 • Suunnitelman tarkkuustaso
 • Suunnitteluperusteet ja -periaatteet
 • Vaihtoehtojen arviointimetodi ja
kriteerit
2. Perusselvitykset Nykytilanteen ja tehtyjen suunnitelmien
inventointi
 • Väestö, teollisuus ja muut elinkeinot




 • Vesihuolto-organisaatiot ja niiden
välinen yhteistoiminta
 • Vedenhankinta ja -jakelu
 • Jätevesitiedot
 • Viemäröinti ja jätevedenkäsittely
 • Lietteen määrä, käsittely, sijoitus ja
hyötykäyttö
 • Laaditut vesihuolto- ja jätesuunnitel-
mat, vesioikeuden päätökset sekä
tehdyt sopimukset
 • Pohjavesivarat, niiden määrä, laatu ja
suojattavuus sekä käyttövaraukset
 • Vesistöt, niiden laatu ja tila, kuormi
tus sekä käyttövaraukset.
3. Ennusteet ja tavoitteet Ennusteet ja yksityiskohtaiset tavoitteet
 • Väestö, teollisuus ja muut erityis-
toiminnot
 • Vedenkulutusennusteet
 • Poikkeustilanteiden kannalta
tarpeelliset tiedot
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 • Jätevesiennusteet
 • Lietteen määrä, käsittely, sijoitus ja
hyötykäyttö
 • Palvelutaso- ja vesiensuojelutavoitteet
 • Vuotovesitavoitteet
 • Kapasiteetti- ja palvelutasotarkastelu
 • Vesistöjen käyttötavoitteet ja
-varaukset
 • Jätevesien kuormitustarkastelu
4. Suunnittelu- Suunnitteluvaihtoehdot ja nollavaihtoehto
vaihtoehdot sekä niiden vertailu
 • Vaihtoehtojen kuvaus
 • Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi
 • Investoinnit
 • Käyttökustannukset
 • Vaihtoehtojen vaikuttavuus ja vaiku-
tukset maankäytölle, ympäristölle jne.
 • Toteutuksen vaiheistaminen
 • Toteutuksen taipuisuus
5. Alustava suunnitelma Alustava suunnitelma suosituksineen
 • Toimintaympäristön arviointi
 • Vaihtoehtojen kehittäminen
 • Yhteistyön organisointi ja vastuiden
jako
 • Vaihtoehtojen vaikuttavuus ja vaiku-
tukset maankäytölle, ympäristölle jne.
 • Toimintaympäristöön vaikuttaminen
 • Investoinnit ja niiden ajoitus
 • Käyttökustannukset
 • Kustannusten jakoperiaatteet ja
rahoitussuunnitelma
 • Luvat, oikeuskäsittelyt ja muut
jatkotoimenpiteet
 • Seuranta ja tarkistustarve
6. Yleissuunnitelma- Tiivistelmä (luonnos) aikaisemmista
luonnos työvaiheista
7. Vastineet annettuihin Lausuntojen käsittely
lausuntoihin ja työ ja huomioon ottaminen
ryhmänsuositukset  • Yhteenveto annetuista lausunnoista
 • Vastineet
 • Tarkistetut ja tarkennetut suositukset
8. Yleissuunnitelma Tiivistelmä koko suunnitelmasta (mukaan
lukien työryhmän suositukset)
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Liite 4: Vesihuollon ja vesiensuojelun alueellisen
yleissuunnitelman suunnitteluohjelma; malli laaja-
alaiselle suunnitelmalle
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LIITTEET: Suunnittelualueen kartta 1:200 000
Kartta Kivikylästä ympäristökuntineen
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Suunnitteluohjelma 23.01.2001
1.  Suunnitelman tarkoitus ja tavoite
Kivikylän kaupungin ympäristökunnissa ovat sekä asutus että elinkeinotoi-
minta kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Kasvun odotetaan lähivuosi-
na edelleen jatkuvan jopa nykyistä voimakkaampana. Nykyisten vesihuol-
tolaitosten kapasiteetti on käymässä riittämättömäksi ja alueen eteläosassa
olevan Mesijärven jätevesikuormituksen ennustetaan lisääntyvän hajakuor-
mituksen kasvun seurauksena. Tällä järvialueella ei ole käyttökelpoista poh-
javettä.
Samanaikaisesti ympäristökuntien kasvun kanssa Kivikylän asukaslu-
ku on lievästi vähentynyt ja teollisuustuotanto laskenut varsin jyrkästi.
Kivikylän vedenhankinta perustuu suurimmaksi osaksi Mesijärvestä joh-
dettuun pintaveteen ja se on mitoitettu nykyistä tuntuvasti suuremmalle
vedenkulutukselle. Vesijohtoverkon viipymät ovat kasvaneet niin, että
veden laatu on ajoittain heikentynyt eikä ole aina täyttänyt kaikkia laatu-
vaatimuksia. Vastaavasti viemäreiden huuhtelutarve on selvästi lisääntynyt.
Kivikylän kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetti sitä vastoin tullee
kokonaan käytetyksi kun käsittelyä joudutaan tehostamaan uusien lupaeh-
tojen mukaiseksi vuoden 2001 loppuun mennessä. Kivikylässä sijaitsevien
Piippuvaara Oy:n ja Stenby Fibre Ab:n jätevedenpuhdistamoiden hydrauli-
nen ja biologinen kuormitus on nykyisellään selvästi alle niiden kapasitee-
tin. Piippuvaara Oy on ilmoittanut harkitsevansa Kivikylän tuotantolaitoksen
sulkemista, mikä toteutuessaan merkitsisi myös koko jätevedenpuhdistamon
kapasiteetin vapautumista.
Kivikylän kaupungin ja ympäristökuntien vesihuollon alueellisen yleis-
suunnitelman tarkoituksena on tutkia kaikki mielekkäät vaihtoehdot koko-
naistaloudellisesti edullisimman ratkaisun löytämiseksi Kivikylän seudun
vesihuollon turvaamiseksi sekä Mesijärven kuormituksen vähentämiseksi.
Yleissuunnitelmaa on tarkoitus käyttää lähtökohtana kun eri osapuolet
sopivat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon
toteuttamisesta.
Yleissuunnittelun tavoitteena on käyttökelpoinen suunnitelma, joka
osoittaa tarvittavat toimenpiteet ja toteuttamisaikataulun sekä -kustannukset,
johon kaikki asianosaiset osapuolet ovat sitoutuneet ja jolla on vaikutusta
paitsi vesihuollon myös maankäytön ja elinkeinojen kehittämiseen.
Suunnitelman vesihuollolliset tavoitteet ovat:
 • riittävän ja korkealaatuisen talousveden saannin turvaaminen koko
suunnittelualueella kaikissa olosuhteissa, myös poikkeustilanteissa
(turvallisuusluokka I);
 • vähentyneen ja mahdollisesti edelleen vähenevän veden käytön hait-
tavaikutusten minimointi Kivikylässä;
 • Mesijärven kuormituksen vähentäminen tasolle, joka mahdollistaa
lohikannan elpymisen; ja
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 • kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisimman ratkaisun toteut-
tamismallin määrittely siten, että kaikki hyödyt jakautuvat eri osa-
puolille mahdollisimman tasapuolisesti.
2.  Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Kivikylän ja Vauraslaakson kaupungit sekä Kuiva-
lan, Malmikummun, Mesijärven ja Rantalan kunnat. Mikäli suunnittelutyön
aikana ilmenee, että olisi tarkoituksenmukaista tarkastella vielä laajempaa
kokonaisuutta, tullaan tästä päättämään erikseen ja samalla käyttämään täl-
laista toimeksiantoa koskeva optio. Mahdollisesti kysymykseen tulevien
Luomupellon, Rajakunnaan ja Rautakulman kuntien edustajien kanssa on
käyty asiasta keskusteluja ja nämä kunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa
alueelliseen yleissuunnitelmaan. Suunnittelualueen jakautuminen osa-
alueisiin ilmenee liitteenä olevasta kartasta. Vedenhankinnassa ja -jakelussa
tarkastellaan vesihuoltolaitosten nykyisiä toiminta-alueita ja niiden mahdol-
lisia laajennuksia. Niiden ulkopuolelle jäävien alueiden vedenhankintarat-
kaisuja ei suunnitelmassa erikseen tarkastella. Sen sijaan Mesijärven vesien-
suojelussa otetaan huomioon kaikki asumis- ja teollisuusjätevedet riippu-
matta siitä johdetaanko ne vesihuoltolaitosten viemäreihin vai ei.
3.  Suunnitteluaikataulu
Suunnittelutyöstä järjestetään tarjouskilpailu, jonka tuloksena valitaan kon-
sultti. Tarjousaikaa annetaan kuusi viikkoa. Valitun konsultin kanssa pyri-
tään allekirjoittamaan sopimus kahden viikon kuluessa tarjousten jättämi-
sestä ja konsultti voi aloittaa oman työskentelynsä välittömästi sopimuksen
teon jälkeen. Tätä seuraavien työvaiheiden valmistumisajat sopimuksen
allekirjoittamisesta lähtien ovat:
 • Perusselvitykset   6 viikkoa
 • Ennusteet ja tavoitteet 10 viikkoa
 • Suunnitteluvaihtoehdot (ja niiden vertailu) 16 viikkoa
 • Alustava suunnitelma 24 viikkoa
 • Yleissuunnitelmaluonnos 30 viikkoa
 • Vastineet annettuihin lausuntoihin ja työ- 38 viikkoa
ryhmän suositukset
 • Yleissuunnitelma suosituksineen 44 viikkoa
4.  Suunnittelutyön ohjelma
4.1  Perusselvitykset
Lähtöaineisto kootaan Kivikylän ja Vauraslaakson kaupungeista sekä Kui-
valan, Malmikummun, Mesijärven ja Rantalan kunnista, Järvi-Suomen ym-
päristökeskuksesta, Järvi-Suomen liitosta sekä suurimmista teollisuuslaitok-
sista (Piippuvaara Oy ja Stenby Fibre Ab). Keskeisinä tausta-asiakirjoina
pidetään Järvi-Suomen seutukaavaluonnosta (1997), Kivikylän ja Vauraslaak-
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son vedenhankinnan yleissuunnitelmaa (1989), sekä Mesijärven kuormitus-
selvitystä (1996).
Mikäli työn aikana osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan perusselvityksiä
vielä myöhemminkin täydentää Rajakunnaan, Rautakulman ja Luomupel-
lon kuntien osalta. Luomupeltoa lukuun ottamatta suunnittelussa tarvitta-
vat tiedot on tarvittaessa saatavissa Raja-Suomen ympäristökeskuksesta.
Perusselvityksissä kerätään vähintään seuraavat tiedot:
 • väestö, ja elinkeinotiedot kunnittain ja osa-alueittain vuoteen 2000;
 • suunnittelualueen maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat;
 • vesilaitosten vedenmyyntitiedot asiakasryhmittäin sekä tiedot
näiden laitosten toiminta-alueiden ulkopuolella olevan asutuksen,
karjatalouden, matkailuyritysten ja muun elinkeinoelämän veden
käytöstä osa-alueittain (kokonaiskäyttö, ominaiskäyttö,
liittymisasteet vesilaitoksiin) vuoteen 2000 jos mahdollista, muuten
mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • vesilaitosten nykytilanne (kapasiteetti ja sen käyttöaste, kuluttajille
toimitetun veden laatu vuoteen 2000) ja tehdyt suunnitelmat;
 • viemärilaitosten jätevesitiedot sekä haja-asutuksen, karjatalouden,
matkailuyritysten ja muun elinkeinoelämän jätevesitiedot erikseen
eriteltyinä osa-alueittain (kokonaismäärät, laatu, liittymisasteet
viemärilaitoksiin) vuoteen 2000 jos mahdollista, muuten
mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • viemärilaitosten nykytilanne (kapasiteetti ja sen käyttöaste, käsitel
lyn jäteveden laatu) vuoteen 2000 ja tehdyt suunnitelmat;
 • Piippuvaara Oy:n ja Stenby Fibre Ab:n jätevesien määrä ja laatu,
puhdistamoiden kapasiteetti ja sen käyttöaste ja käsitellyn jäteveden
laatu;
 • jätevesilietteen ja saostuskaivolietteen määrä- ja laatutiedot sekä
lietteen käsittely, sijoitus ja hyötykäyttö vuoteen 2000 jos mahdollis
ta, muuten mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelykapasiteetti ja sen
käyttöaste vuoteen 2000;
 • laaditut vesihuolto- ja vesiensuojelusuunnitelmat, vesihuoltoa
koskevat vesioikeuden päätökset, tiedot vesioikeuskäsittelyssä
olevista hankkeista sekä kuntien väliset vesihuoltoa koskevat
sopimukset;
 • alueen pohjavesivarat, niiden määrä ja laatu, suojattavuus sekä ny-
kyinen ja suunniteltu käyttö; ja
 • Mesijärven valuma-alueen vesistötiedot, hydrologiset ja laatutiedot,
kuormitus sekä käyttötavoitteet ja -varaukset.
Perusselvitysten kanssa samanaikaisesti kootaan väestöennusteet suun-
nittelualueen kunnista osa-alueittain vuosille 2005, 2010, 2015 ja 2020, mikäli
kuntien ennusteet poikkeavat seutukaavassa esitetyistä, käytettävissä ole-
vat tiedot elinkeinojen kehittymisestä kunnista, teollisuuslaitoksista ja muista
suurimmista yrityksistä ja TE-keskuksen maatalousosastolta sekä muut mah-
dolliset ennusteet, joilla on merkitystä suunnitelman laatimisessa.
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Mesijärven nykyisestä tilasta laaditaan hydrologinen ja limnologinen
kuvaus, jossa erityisesti tarkastellaan mistä kuormitus- ym. tekijöistä järven
nykyinen tila ja lohikantojen pieneneminen johtuvat.
4.2  Ennusteet ja tavoitteet
Vesihuollolliset tavoitteet täsmennetään määrittelemällä niille täsmällisiä
mitattavia indikaattoreita. Perusselvitysten yhteydessä kerätty ennusteaineis-
to analysoidaan ja sitä hyödynnetään kun laaditaan osa-alueittain seuraavat
ennusteet:
 • väestön ja elinkeinojen määrä ja sijoittuminen osa-alueille vuosina
2005, 2010, 2015 ja 2020;
 • ominaisvedenkäytön kehittyminen (2005, 2010 ja 2015) erikseen asu
tuksen ja muiden vedenkäyttäjäryhmien osalta;
 • vedenkäyttöennusteet osa-alueittain edellisten perusteella;
 • jäteveden määrän ja laadun ennuste (2005, 2010, 2015 ja 2020)
erikseen taajamien sekä haja-asutuksen ja taajamien ulkopuolella
toimivan elinkeinoelämän osalta;
 • ennusteet Piippuvaara Oy:n ja Stenby Fibre Ab:n jätevedenpuhdis
tamoille tulevasta kuormituksesta ja kapasiteetin käyttöasteesta
vuosina 2005, 2010, 2015 ja 2020;
 • jätevesilietteen määrän ja laadun ennuste, lietteen käsittely, sijoitus
ja hyötykäyttömahdollisuudet; sekä
 • arvio toimenpiteistä erityisesti kuormituksen vähentämiseksi Mesi
järven kunnon palauttamiseksi ja tästä johdettavat jäteveden
käsittelytavoitteet.
Työssä laaditaan vaihtoehtoisia ennusteita erityisesti Kivikylän väkilu-
vun ja kaupungissa sijaitsevan teollisuuden epävarman tulevaisuuden ta-
kia sekä Mesijärven rannoilla olevan loma-asutuksen asumistason nousun
ja asumisen vakinaistumisen vaikutusten tarkastelemiseksi. Näiden vaihto-
ehtoisten skenaarioiden avulla tarkastellaan suunnitteluvaihtoehtojen toi-
mivuutta ja taloudellisuutta erilaisissa tilanteissa. Tavoitteiden ja ennustei-
den perusteella suoritetaan kapasiteetti- ja palvelutasotarkastelu ja arvioi-
daan ennusteiden mukaisten jätevesikuormien vaikutukset erityisesti Mesi-
järveen.
4.3  Suunnitteluvaihtoehdot
Täsmennetään vesihuoltoteknisiä suunnitteluperusteita. Edellisten työvai-
heiden perusteella laaditaan Suunnitteluvaihtoehtoja (arviolta 8-12), joilla
suunnittelun tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vaihtoehtoja laadittaessa on tar-
kasteltava erilaisia investointiratkaisuja, organisatorisia mahdollisuuksia sekä
muita keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa on erityisesti
kiinnitettävä huomiota vaihtoehtojen monipuolisuuteen ja innovatiivisuu-
teen siten, että voidaan olla riittävän varmoja siitä, että kaikki järkevät mah-
dollisuudet tulevat tarkastelluiksi. Vaihtoehdoissa on tarkasteltava mm.
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mahdollisuuksia hyödyntää Kivikylän vesihuoltolaitoksen sekä Piippuvaara
Oy:n ja Stenby Fibre Ab:n puhdistamoiden vapaata kapasiteettia seudullisesti.
Alustavista vaihtoehdoista seulotaan tarkempaan tarkasteluun arviolta
3-6 vaihtoehtoa. Seulontaa varten on karkeasti arvioitava kunkin alustavan
vaihtoehdon pääomakustannukset ja käyttökustannukset ainakin suurim-
pien kustannustekijöiden osalta. Kustannustarkastelussa voidaan keskittyä
tarkastelemaan vaihtoehtojen välisiä merkittäviä kustannuseroja, absoluut-
tisilla kustannuksilla ei tässä vaiheessa ole merkitystä. Karkealla tasolla on
myös arvioitava kunkin vaihtoehdon tarjoamaa palvelu- ja laatutasoa, eri-
tyisesti käyttövarmuutta ja mukautuvuutta erilaisiin tilanteisiin, myös poik-
keus- ja häiriötilanteisiin (turvallisuusluokka I). Ympäristövaikutusten osal-
ta tarkastellaan erityisesti sitä miten vaihtoehdot tukevat Mesijärven tilan
parantamista. Seulonnassa käytetään apuna monimuuttuja-analyysia.
Toisessa vaiheessa tarkennetaan jäljelle jääneiden vaihtoehtojen
vertailua mm. tarkastelemalla jo rakennettujen laitosten kapasiteetin hyö-
dyntämistä. Tämä koskee erityisesti Mesijärven suojelun ratkaisemista
seudullisena hankkeena. Samalla tulee tarkastella erilaisten organisaatiovaih-
toehtoja seudullisen hankkeen toteuttamiseksi ja laajemminkin viemäröin-
nin ja jätevesien käsittelyn, mahdollisesti myös vedenhankinnan ja -jakelun
organisoimiseksi pitkällä aikavälillä. Tähän tarkasteluun tulee sisällyttää eri-
laisten organisaatiomuotojen kustannusvaikutukset, mm. erilaisen verotus-
kohtelun takia. Tätä tarkastelua tulee täydentää herkkyysanalyysillä, jossa
muuttujana käytetään verotuskäytäntöä (joka on tuottojen osalta erilainen
esimerkiksi osakeyhtiöillä verrattuna kunnan liikelaitokseen) ja muita mah-
dollisesti oleellisia toimintaympäristön muutoksia.
Kustannuksia laskettaessa tulee tässä vaiheessa tarkastella suunnitel-
tujen johtolinjojen maaperäolosuhteet silmämääräisen maastotarkastelun
perusteella, toteutuksen ajoitus (vaiheistus) ja sen vaikutus vertailukustan-
nuksiin, jotka sisältävät sekä pääoma- että käyttökustannukset (suunnitte-
luajanjaksolta). Vertailukustannukset pääomitetaan suunnitteluajankohtaan.
Koska kustannusvertailussa ei yleensä oteta inflaatiotekijöitä huomioon, ei
pääomituksessa pitäisi käyttää kovin korkeaa korkokantaa; muutoin vain
lähivuosien investoinneilla ja käyttökustannuksilla on sanottavaa merkitystä.
Herkkyystarkastelulla voidaan esittää korkokannan vaikutus vaihtoehtojen
keskinäisiin vertailukustannuksiin. Suunnitellut vedenottamot, vesisäiliöt,
käsittelylaitokset, pumppaamot, johtolinjat ja jätevedenkäsittelylaitokset on
alustavasti mitoitettava. Mesijärven suojelun lisäksi vaihtoehtojen muitakin
ympäristövaikutuksia tarkastellaan alustavasti ja esitetään ehdotus ympä-
ristövaikutusten tarkastelemiseksi suunnitelman myöhemmissä vaiheissa.
Suunnitteluvaihtoehdoista parhaat 2-3 vaihtoehtoa valitaan tarkennet-
tavaksi alustavassa suunnitelmassa.
4.4  Alustava suunnitelma
Valittuja vaihtoehtoja tarkennetaan edelleen toteutuksen ajoituksen ja
rahoitusmahdollisuuksien osalta, jolloin voidaan konkretisoida kustannus-
tarkastelua vuositasolle. Kustannusten vaikutus esitetään myös sisällyttämällä
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kustannukset vesi- ja jätevesimaksuihin säilyttäen laitosten omistajien tuot-
tovaatimukset nykyisellään. Samalla vertaillaan vaihtoehtojen mukautuvuut-
ta vaihtoehtoisissa tilanteissa. Tällaisella herkkyystarkastelulla pyritään
erityisesti varmistamaan, että vapautuvaa kapasiteettia on todella käytettä-
vissä seudulliseen ratkaisuun ja että seudullisen ratkaisun yksikkökustan-
nukset – myös käyttökustannusten osalta – ovat kohtuullisia, vaikka jäteve-
sien määrä kasvaisikin Kivikylän seudulla arvioitua vähemmän.
Mikäli seudullinen ratkaisu on kokonaistaloudellisesti edullista, tarkas-
tellaan yhteistyön organisointi- ja kustannustenjakovaihtoehtoja alustavasti
sekä laaditaan yksityiskohtainen toimeksianto kustannusarvioineen orga-
nisaatiokysymysten tarkempaa tarkastelua varten.
Nollavaihtoehdon (Mesijärven kuormituksen lisääntymisen ennusteiden
mukaisesti ilman uusia kuormituksen vähentämistoimenpiteitä) ympäristö-
vaikutukset arvioidaan. Tämän lisäksi vaihtoehtojen kaikki ympäristövai-
kutukset identifioidaan ja laaditaan ehdotus hankkeen toteutussuunnittelun
yhteydessä tehtävän yksityiskohtaisen ympäristövaikutusten arvioinnin si-
sällöstä, tarvittavista lisäselvityksistä sekä arvioidaan näiden kustannukset.
4.5  Yleissuunnitelmaluonnos
Suunnitelman osaraporttiluonnokset laaditaan työn aikana yhtenätoista
kappaleena ja alustavan suunnitelman tultua hyväksytyksi työryhmälle on
toimitettava 14 kappaletta (tai mikäli suunnittelualuetta laajennetaan, erik-
seen sovittava määrä, kuitenkin enintään 22 kappaletta) kutakin lopullista
osaraporttia.
Osaraporteista tehdään 15-20-sivuinen tiivistelmäraportti, yleissuun-
nitelmaluonnos, johon sisällytetään olennaisin suunnitteluohjelmasta,
perusselvityksistä, ennusteista ja tavoitteista, suunnitteluvaihtoehdoista ja
alustavasta suunnitelmasta. Yleissuunnitelmaluonnoksessa on kiinnitettä-
vä huomiota sen helppolukuisuuteen ja selkeyteen niin, että kaikki asian-
osaiset, myös tavalliset kuntalaiset, voivat itse arvioida vaihtoehtoja, tehtyjä
valintoja ja niiden seurauksia. Luonnosta laadittaessa on myös otettava huo-
mioon, että siitä voidaan mahdollisimman vähäisin täydennyksin ja muu-
toksin tuottaa painoasultaan korkeatasoinen lopullinen suunnitelma, jonka
kartat painetaan nelivärisinä. Kartat, joiden aikaisemmissa työvaiheissa
tulee olla mittakaavassa 1:50 000, on yleissuunnitelmaluonnoksessa ja
lopullisessa suunnitelmassa esitettävä mittakaavassa 1:200 000 siten, että ne
ovat helposti taitettavissa A4-kokoisen raportin sisään. Yleissuunnitelmaluon-
noksen painos on 60 kappaletta.
Yleissuunnitelmaluonnoksesta tulee ilmetä selkeät suositukset suunni-
telman toteuttamiseksi. Suositusten tulee sisältää ainakin investoinnit ja nii-
den ajoitus, kustannusten jako ja rahoitussuunnitelma, tarvittavat päätökset
aikatauluineen, tarvittavat lupa- ja muut oikeuskäsittelyt sekä ehdotus vesi-
huollon alueellisen ratkaisun toteutuksen ja ylläpidon organisoinnista.
LIITE  4/8
Ympäristöopas 88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 39
LIITE  4/9
4.6  Vastineet annettuihin lausuntoihin ja työryhmän suositukset
Asianosaisilta saatujen lausuntojen jälkeen niistä tehdään yhteenveto, nii-
hin laaditaan vastineet sekä harkitaan missä määrin ne aiheuttavat muutok-
sia yleissuunnitelmaluonnokseen. Lausuntojen yhteenvedosta, vastineista
ja työryhmän lopullisista suosituksista tehdään osaraportti. Suositusten pää-
painon tulee olla vuosina 2002-2005 toteutettavissa toimenpiteissä.
4.7  Alueellinen yleissuunnitelma
Yleissuunnitelmaluonnosta tarkistetaan sen mukaan, kuinka lausunnonan-
tajat ja lopuksi toimeksisaaneena työryhmä katsovat aiheelliseksi. Lopulli-
seen suunnitelmaan sisällytetään myös työryhmän tarkennetut suositukset.
Alueellisen yleissuunnitelman kartat painetaan nelivärisinä ja suunnitelmasta
otetaan 100 kappaleen painos.
5.  Työn suorittaminen
Yleissuunnittelusta vastaa työryhmä, jossa ovat edustettuina Kivikylän ja
Vauraslaakson kaupungit sekä Kuivalan, Malmikummun, Mesijärven ja Ran-
talan kunnat ja Järvi-Suomen ympäristökeskus. Luomupellon, Rajakunnaan
ja Rautakulman kunnat ja Raja-Suomen ympäristökeskus voivat halutessaan
nimetä edustajansa osallistumaan tarkkailijoina työryhmän kokouksiin.
Mikäli suunnittelutyön aikana katsotaan tarpeelliseksi laajentaa vaihtoeh-
tojen tarkastelua käsittämään yksi tai useampia näistä kunnista, täydenne-
tään työryhmää vastaavasti. Suunnittelutyö annetaan tarjouskilpailun
perusteella toimeksiantona laadullisesti ja taloudellisesti parhaan tarjouk-
sen tehneelle konsulttitoimistolle. Laatua arvioidaan tehtävään osoitetun hen-
kilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä tarjouksessa esitetyn työsuunni-
telman perusteella. Tarjousten yksityiskohtaisemmat arviointiperusteet on
kuvattu tarjouspyyntökirjeessä.
Työryhmä pitää työn kuluessa suunnittelukokouksia, joissa käsitellään
raporttiluonnoksia. Luonnokset on lähetettävä työryhmän jäsenille viimeis-
tään viikkoa ennen kutakin kokousta. Työryhmä kokoontuu arviolta kah-
desti ennen kuin valittu konsultti aloittaa työskentelyn sekä tämän jälkeen
seuraavasti:
 • 1. kokous perusselvitykset
 • 2. kokous ennusteet ja tavoitteet sekä lähetekeskustelu
suunnitteluvaihtoehtoja varten;
 • 3. kokous suunnitteluvaihtoehdot I
 • 4. kokous suunnitteluvaihtoehdot II ja niiden esittely asianosaisille
 • 5. kokous alustava suunnitelma ja yleissuunnitelmaluonnos
 • 6. kokous yleissuunnitelmaluonnoksen esittely asianosaisille
 • 7. kokous lausuntoyhteenveto, lausuntojen vastineet,
työryhmän suositukset sekä yleissuunnitelma
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Liite 5:  Haja-asutusalueen vesihuollon alueellisen
yleissuunnitelman suunnitteluohjelma; malli kahden
kunnan yhteiselle suunnitelmalle
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LIITTEET: Suunnittelualueen kartta 1:50 000
                    Kartta  Korpikummun ja Jokivarren kunnista
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Suunnitteluohjelma 23.01.2001
1.  Suunnitelman tarkoitus ja tavoite
Korpikummun kunnan länsiosan ja Jokivarren kunnan itä- ja pohjoisosien
haja-asutusalueilla on lukuisia vesihuolto-ongelmia. Korpikummun kunnan
tekemissä selvityksissä on ilmennyt, että yli 60% haja-asutusalueen asuk-
kaista kärsii veden riittävyysongelmista, jotka ovat lähes jokavuotisia. Alu-
eella ei ole vettä johtavia maakerroksia ja porakaivojen antoisuudet ovat
riittämättömiä erityisesti karjatiloilla. Lisäksi kallioperä on varsin ehyttä,
joten porakaivojen onnistumisprosentti on alhainen. Jokivarren länsiosissa
tilanne on ilmeisen samanlainen, vaikka kunta ei olekaan tehnyt tai teettä-
nyt selvityksiä. Jokivarren pohjoisosissa pohjavettä on runsaasti, mutta
alueelle on tullut uutta asutusta sekä muutama matkailualan yritys. On epäil-
tävissä, että kiinteistökohtaisin ratkaisuin ei enää kyetä turvaamaan tervey-
delliset laatuvaatimukset täyttävää vettä. Lisäksi matkailuyrittäjät ovat
ilmaisseet huolestumisensa Lohijoen laadun säilymisestä kuormituksen
lisääntyessä.
Korpikummun ja Jokivarren kuntien haja-asutusalueiden vesihuollon
alueellisen yleissuunnitelman tarkoituksena on selvittää haja-asutuksen ve-
sihuollon tilanne molempien kuntien koko haja-asutusalueella, tutkia kaik-
ki mielekkäät vaihtoehdot yllä kuvattujen ongelmien ratkaisemiseksi ja
sopia eri osapuolten kesken kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukai-
simman suunnitteluvaihtoehdon toteuttamisesta.
Yleissuunnittelun tavoitteena on käyttökelpoinen suunnitelma, joka
osoittaa tarvittavat toimenpiteet ja toteuttamisaikataulun sekä -kustannukset,
johon kaikki asianosaiset osapuolet ovat sitoutuneet ja jolla on vaikutusta
paitsi vesihuollon myös maankäytön ja alueen muiden välttämättömyys-
palveluiden kehittämiseen.
Suunnitelman vesihuollolliset tavoitteet ovat:
 • nykyisen asutuksen riittävän vedensaannin turvaaminen koko
suunnittelualueella;
 • talousveden terveydellisen laadun ja veden käyttökelpoisuuden
kohottaminen moitteettomalle tasolle;
 • Lohijoen veden laadun säilyttäminen uimakelpoisena: ja
 • pysyvän vesihuoltoratkaisun aikaansaaminen Santaniemen alueelle
alueen tulevan kehityksen turvaamiseksi.
2.  Suunnittelualue
Suunnittelualue käsittää Korpikummun ja Jokivarren haja-asutusalueet eli
kuntien koko alueet lukuun ottamatta Korpikummun kirkonkylää sekä Joki-
varren keskustaajamaa ja Santaniemeä. Näille alueille on määritelty yleisten
vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Kyseisten vesihuoltolaitosten toiminta-
Korpikummun ja Jokivarren kuntien haja-asutusalueiden vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma
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alueiden mahdollinen laajentaminen on kuitenkin otettava suunnitelmassa
huomioon. Samoin on otettava huomioon mahdollinen yhteistyö Rajakunn-
aan ja Rautakulman kuntien kanssa. Suunnittelualueen jakautuminen osa-
alueisiin ilmenee liitteenä olevasta kartasta.
3.  Suunnitteluaikataulu
Perusselvitykset käynnistetään välittömästi ja perusselvitysraportti-luonnok-
sen tulee olla valmis kahdeksan viikon kuluessa työn käynnistämisestä.
Perusselvitysten jälkeen järjestetään tarjouskilpailu, jonka perusteella vali-
taan suunnittelutyötä jatkamaan konsultti. Tarjouspyynnöt lähetetään kon-
sulteille kymmenen viikon kuluessa työn käynnistämisestä ja tarjousaikaa
annetaan neljä viikkoa. Valitun konsultin kanssa pyritään allekirjoittamaan
sopimus kahden viikon kuluessa tarjousten jättämisestä ja konsultti voi aloit-
taa oman työskentelynsä välittömästi sopimuksen teon jälkeen. Tätä seuraa-
vien työvaiheiden valmistumisajat  sopimuksen  allekirjoittamisesta lähtien
ovat:
 • Ennusteet ja tavoitteet  4 viikkoa
 • Suunnitteluvaihtoehdot (ja niiden vertailu) 12 viikkoa
 • Alustava suunnitelma 20 viikkoa
 • Yleissuunnitelmaluonnos 24 viikkoa
 • Vastineet annettuihin lausuntoihin ja
työryhmän suositukset 34 viikkoa
 • Yleissuunnitelma suosituksineen 38 viikkoa
4.  Suunnittelutyön ohjelma
4.1  Perusselvitykset
Lähtöaineisto kootaan Korpikummun ja Jokivarren kunnista, Raja-Suomen
ympäristökeskuksesta, Maakunnaan liitosta sekä Maakunnaan TE-keskuk-
sen maatalousosastolta. Keskeisinä lähtökohtina pidetään Maakunnaan
maakuntakaavaluonnosta (1999), Eteläisen Raja-Suomen haja-asutuksen
vesiensuojelun yleisselvitystä (1993) sekä Korpikummun kunnan haja-asutus-
alueen vesihuoltokyselyä (1998). Lähtötietojen kokoamisessa käytetään sovel-
tuvin osin yllä mainitussa yleisselvityksessä käytettyjä taulukkopohjia.
Jokivarren kunta on teettämässä otantaan perustuvaa selvitystä kunnan haja-
asutusalueen vesihuollon tilasta. Alustavia tuloksia on käytettävissä jo
perusselvitysvaiheessa ja lopulliset tulokset valmistuvat viikolla 26.
Perusselvityksissä kerätään vähintään seuraavat tiedot:
 • maakuntakaava;
 • väestö, ja elinkeinotiedot osa-alueittain vuoteen 2000 (väestötiedot
myös väestöntiheyskartoista);
 • suunnittelualueen maankäyttö ja maankäyttösuunnitelmat;
 • taajamien kokonaisvedenkäyttötiedot sekä haja-asutuksen, karja-
talouden, matkailuyritysten ja muun elinkeinoelämän vedenkäyt-
tötiedot erikseen eriteltyinä osa-alueittain (kokonaiskäyttö,ominais-
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käyttö, liittymisaste vesilaitoksiin) vuoteen 2000 jos mahdollista,
muuten mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • vesilaitosten nykytilanne (kapasiteetti ja sen käyttöaste, kuluttajille
toimitetun veden laatu vuoteen 2000) ja tehdyt suunnitelmat;
 • taajamien yleiset jätevesitiedot sekä haja-asutuksen, karjatalouden,
matkailuyritysten ja muun elinkeinoelämän jätevesitiedot erikseen
eriteltyinä osa-alueittain (kokonaismäärät, laatu, liittymisaste
viemärilaitoksiin) vuoteen 2000 jos mahdollista, muuten
mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • viemärilaitosten nykytilanne (kapasiteetti ja sen käyttöaste, käsitel
lyn jäteveden laatu) vuoteen 2000 ja tehdyt suunnitelmat;
 • jätevesilietteen ja saostuskaivolietteen määrä- ja laatutiedot sekä
lietteen käsittely, sijoitus ja hyötykäyttö vuoteen 2000 jos mahdol
lista, muuten mahdollisimman tuoreita tietoja;
 • jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelykapasiteetti ja sen
käyttöaste vuoteen 1998;
 • laaditut vesihuolto- ja vesiensuojelusuunnitelmat, vesihuoltoa
koskevat vesioikeuden päätökset, tiedot vesioikeuskäsittelyssä
olevista hankkeista sekä kuntien väliset vesihuoltoa koskevat
sopimukset;
 • alueen pohjavesivarat, niiden määrä ja laatu, suojattavuus sekä
nykyinen ja suunniteltu käyttö; ja
 • Lohijoen valuma-alueen vesistötiedot, hydrologiset ja laatutiedot,
kuormitus sekä käyttötavoitteet ja -varaukset.
Perusselvitysten kanssa samanaikaisesti kootaan väestöennusteet Kor-
pikummun ja Jokivarren kunnista osa-alueittain vuosille 2005, 2010 ja 2015,
mikäli kuntien ennusteet poikkeavat seutukaavassa esitetyistä, käytettävis-
sä olevat tiedot elinkeinojen kehittymisestä TE-keskuksen maatalousosas-
tolta sekä muut mahdolliset ennusteet, joilla on merkitystä suunnitelman
laatimisessa.
4.2  Ennusteet ja tavoitteet
Vesihuollolliset tavoitteet täsmennetään määrittelemällä niille täsmällisiä
mitattavia indikaattoreita. Perusselvitysten yhteydessä kerätty ennusteaineis-
to analysoidaan ja sitä täydennetään tarvittaessa. Laaditaan osa-alueittain
seuraavat ennusteet:
 • väestön ja elinkeinojen määrä ja sijoittuminen osa-alueille vuosina
2005, 2010 ja 2015;
 • ominaisvedenkäytön kehittyminen (2005, 2010 ja 2015) erikseen taa-
jamien sekä haja-asutuksen ja  taajamien ulkopuolella toimivan elin-
keinoelämän osalta;
 • vedenkäyttöennusteet osa-alueittain edellisten perusteella;
 • jäteveden määrän ja laadun ennuste (2005, 2010 ja 2015) erikseen taa-
jamien sekä haja-asutuksen ja  taajamien ulkopuolella toimivan elin-
keinoelämän osalta; sekä
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 • jätevesilietteen määrän ja laadun ennuste sekä lietteen käsittely, sijoi-
tus ja hyötykäyttömahdollisuudet.
Tarvittaessa voidaan laatia vaihtoehtoisia ennusteita, joiden perusteel-
la voidaan tarkastella vaihtoehtojen mukautuvuutta erilaisissa tilanteissa.
Tavoitteiden ja ennusteiden perusteella suoritetaan kapasiteetti- ja palvelu-
tasotarkastelu ja arvioidaan ennusteiden mukaisten jätevesikuormien vai-
kutukset pohjavesiin ja pohjavesien käyttökelpoisuuteen sekä Lohijokeen.
Vesiensuojelutavoitteita määriteltäessä suunnittelualue jaetaan vyöhyk-
keisiin kuormitusherkkyyden perusteella. Rajattavat alueet ryhmitellään si-
ten, että alueet, jotka ovat yhtä herkkiä jätevesikuormitukselle ja joilla vaa-
ditaan yhtä tehokasta jäteveden käsittelyä, kuuluvat aina yhteen ryhmään.
Viemäriverkkoon liitettävät alueet, asutustihentymät sekä alueet, joilla maa-
han imeyttäminen on maaperän vuoksi kielletty, muodostavat kukin oman
ryhmänsä. Vyöhyketyyppien määrittelyssä voidaan soveltaa ryhmittelyä, jota
on esitelty julkaisussa HajaKäsi-työryhmä (1997), Haja- ja loma-asutuksen jä-
tevesien käsittelyvaatimusten kehittäminen. Vyöhykejaon soveltaminen Hauhon
kunnassa. Hämeen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 52, Hä-
meen ympäristökeskus, Hämeenlinna 1997.
Sovellettaessa vyöhykejakoa on kartoitettava jätevesikuormitukselle
herkät vesistöt, pohjavesialueet, uimarannat, erilliset suojelualueet, kunnan
kaavoitustilanne, maaperä, viemäriverkon sijoittuminen sekä asutustihen-
tymät. Vyöhykejaossa huomioon otettavista kohteista tehdään luettelo.
4.3 Suunnitteluvaihtoehdot
Täsmennetään suunnitteluvaihtoehtoja (arviolta 8-12), joilla suunnittelun
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vaihtoehtoja laadittaessa on tarkasteltava eri-
laisia investointiratkaisuja, organisatorisia mahdollisuuksia sekä muita kei-
noja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä vaiheessa on erityisesti kiinnitettä-
vä huomiota vaihtoehtojen monipuolisuuteen ja innovatiivisuuteen siten,
että voidaan olla riittävän varmoja siitä, että kaikki järkevät mahdollisuudet
tulevat tarkastelluiksi. Kullekin vesiensuojeluvyöhykkeelle määritellään jä-
tevesien puhdistustasovaatimukset sekä mahdolliset rajoitukset, erikseen
fosforille, typelle, orgaaniselle ainekselle sekä tapauskohtaisesti myös bak-
teereille.
Alustavista vaihtoehdoista seulotaan tarkempaan tarkasteluun arviolta
4-6 vaihtoehtoa. Seulontaa varten on karkeasti arvioitava kunkin alustavan
vaihtoehdon pääomakustannukset, esimerkiksi käyttäen yksikkökustannuk-
sia henkeä kohden ja käyttökustannukset ainakin suurimpien kustannuste-
kijöiden osalta. Kustannustarkastelussa voidaan keskittyä tarkastelemaan
vaihtoehtojen välisiä merkittäviä kustannuseroja, absoluuttisilla kustannuk-
silla ei tässä vaiheessa ole merkitystä. Karkealla tasolla on myös arvioitava
kunkin vaihtoehdon tarjoamaa palvelu- ja laatutasoa, erityisesti käyttövar-
muutta ja mukautuvuutta erilaisiin tilanteisiin, myös poikkeus- ja häiriöti-
lanteisiin. Ympäristövaikutusten osalta tarkastellaan ovatko jotkut vaihto-
ehdot selvästi muita parempia tai huonompia. Seulonnassa käytetään
apuna monimuuttuja-analyysia.
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Toisessa vaiheessa tarkennetaan jäljelle jääneiden vaihtoehtojen ver-
tailua mm ottamalla huomioon erilaisten organisaatiovaihtoehtojen vaiku-
tukset käyttökustannuksiin. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota siihen,
että pienten yhteisten ja yksittäisten veden- ja jätevedenkäsittelylaitteiden
hoidon sekä lietteen keräämisen ja käsittelyn organisointi edellyttää inno-
vatiivisia ja toimintavarmoja ratkaisuja. Tässä vaiheessa tarkastellaan myös
vesihuollon epäsuoria kunnallistaloudellisia vaikutuksia esimerkiksi maata-
lous- matkailuelinkeinojen kautta sekä välttämättömyyspalveluiden (esimer-
kiksi koulut ja kaupat) turvaamisen vaikutusta esimerkiksi kuljetuspalvelui-
den ja vanhustenhuollon kustannuksiin. Kustannuksia laskettaessa tulee tässä
vaiheessa tarkastella suunniteltujen johtolinjojen maaperäolosuhteet silmä-
määräisen maastotarkastelun perusteella, toteutuksen ajoitus (vaiheistus) ja
sen vaikutus pääoma- ja käyttökustannuksiin. Suunnitellut vedenottamot,
vesisäiliöt käsittelylaitokset, pumppaamot, johtolinjat ja jätevedenkäsittely-
laitokset on alustavasti mitoitettava. Vaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset
suojelukohteisiin (esimerkiksi Immytlehto) on arvioitava ja esitettävä ehdo-
tus ympäristövaikutusten tarkastelemiseksi suunnitelman myöhemmissä
vaiheissa.
Suunnitteluvaihtoehdoista parhaat 2-3 vaihtoehtoa valitaan tarkennet-
tavaksi alustavassa suunnitelmassa.
4.4  Alustava suunnitelma
Valittuja vaihtoehtoja tarkennetaan edelleen toteutuksen ajoituksen ja ra-
hoitusmahdollisuuksien osalta, jolloin voidaan konkretisoida kustannustar-
kastelua vuositasolle. Samalla vertaillaan vaihtoehtojen mukautuvuutta vaih-
toehtoisissa tilanteissa käyttäen herkkyystarkastelussa kullakin osa-alueella
15% perusennustetta pienempiä ja suurempia vedenkäyttöennusteita.
Mikäli ennustetta pienentämällä voidaan kustannuksia alentaa merkittävästi,
tarkastellaan mahdollisuuksia vaikuttaa säästeliäämpään vedenkäyttöön.
Mikäli kuntien välinen yhteistyö on kokonaistaloudellisesti edullista,
tarkastellaan yhteistyön organisointia ja kustannustenjakoa siten, että
molemmat kunnat hyötyvät tasapuolisesti.
Erityisesti Jokivarren osalta tarkastellaan mahdollisuuksia vaikuttaa
maankäytön suunnittelulla (maankäyttöä tiivistämällä) taloudellisen ja
pysyvästi toimintavarman vesihuoltoratkaisun aikaansaamiseen.
Vyöhykkeittäin annetaan kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja koske-
via yksityiskohtaisia suosituksia esittämällä tekniset vaihtoehdot, joilla voi-
daan saavuttaa kullakin vyöhykkeellä edellytettävä taso sekä vaihtoehtojen
kustannukset.
Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointia tarkennetaan ainakin
analysoimalla sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset, negatiivisten
vaikutusten vähentämismahdollisuudet ja näistä aiheutuvat kustannukset
sekä arvioimalla suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat lisäselvitykset ja
niiden kustannukset.
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4.5  Yleissuunnitelmaluonnos
Suunnitelman osaraporttiluonnokset laaditaan työn aikana kuutena kappa-
leena ja alustavan suunnitelman tultua hyväksytyksi työryhmälle on toimi-
tettava 12 kappaletta kutakin lopullista osaraporttia.
Osaraporteista tehdään 10-15-sivuinen tiivistelmäraportti, yleissuun-
nitelmaluonnos, johon sisällytetään olennaisin suunnitteluohjelmasta,
perusselvityksistä, ennusteista ja tavoitteista, suunnitteluvaihtoehdoista ja
alustavasta suunnitelmasta. Yleissuunnitelmaluonnoksessa on kiinnitettä-
vä huomiota sen helppolukuisuuteen ja selkeyteen niin, että kaikki asian-
osaiset, myös maallikot, voivat itse arvioida vaihtoehtoja, tehtyjä valintoja
ja niiden seurauksia. Luonnosta laadittaessa on myös otettava huomioon,
että siitä voidaan mahdollisimman vähäisin täydennyksin ja muutoksin tuot-
taa painoasultaan korkeatasoinen lopullinen suunnitelma, jonka kartat pai-
netaan nelivärisinä. Kartat, joiden tulee olla aikaisemmissa työvaiheissa
mittakaavassa 1:20 000 tai 1:50 000, on yleissuunnitelmaluonnoksessa ja
lopullisessa suunnitelmassa esitettävä mittakaavassa 1:200 000 siten, että ne
ovat helposti taitettavissa A4-kokoisen raportin sisään. Yleissuunnitelmaluon-
noksen painos on 45 kappaletta.
Yleissuunnitelmaluonnoksesta tulee ilmetä selkeät suositukset suun-
nitelman toteuttamiseksi. Suositusten tulee sisältää ainakin investoinnit
(myös kiinteistökohtaiset investoinnit vyöhykkeittäin) ja niiden ajoitus, kus-
tannusten jako ja rahoitussuunnitelma, tarvittavat päätökset aikatauluineen,
tarvittavat lupa- ja muut oikeuskäsittelyt sekä työnjako Korpikummun ja
Jokivarren kuntien, vesihuoltolaitosten sekä muiden asianosaisten kesken.
4.6  Vastineet annettuihin lausuntoihin ja työryhmän suositukset
Asianosaisilta saatujen lausuntojen jälkeen niistä tehdään yhteenveto, nii-
hin laaditaan vastineet sekä harkitaan missä määrin ne aiheuttavat muutok-
sia yleissuunnitelmaluonnokseen. Lausuntojen yhteenvedosta, vastineista
ja työryhmän lopullisista suosituksista tehdään osaraportti. Suositusten pää-
painon tulee olla vuosina 2002-2005 toteutettavissa toimenpiteissä.
4.7  Yleissuunnitelma
Yleissuunnitelmaluonnosta tarkistetaan sen mukaan, kuinka lausunnonan-
tajat ja lopuksi toimeksisaaneena työryhmä katsovat aiheelliseksi. Lopulli-
seen suunnitelmaan sisällytetään myös työryhmän tarkennetut suositukset.
Yleissuunnitelman kartat painetaan nelivärisinä ja suunnitelmasta otetaan
70 kappaleen painos.
5.  Työn suorittaminen
Yleissuunnittelusta vastaa työryhmä, jossa ovat edustettuina Korpikummun
ja Jokivarren kunnat, Raja-Suomen ympäristökeskus sekä Maakunnaan Liitto.
Työryhmän sihteeri laatii työryhmän ohjauksessa perusselvitykset sekä
kokoaa kohdassa 4.1. mainitut tiedot ennusteita ja tavoitteita varten. Suun-
nittelutyö annetaan tarjouskilpailun perusteella toimeksiantona tehtävään
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osoitetun määrärahan puitteissa laadullisesti parhaan tarjouksen tehneelle
konsulttitoimistolle (ns. ranskalainen malli). Laatua arvioidaan tehtävään
osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä tarjouksessa esitet-
tyjen alustavien ideoiden ja työsuunnitelman perusteella. Tarjousten yksi-
tyiskohtaisemmat arviointiperusteet on kuvattu tarjouspyyntökirjeessä.
Työryhmä pitää työn kuluessa suunnittelukokouksia, joissa käsitellään
raporttiluonnoksia. Luonnokset on lähetettävä työryhmän jäsenille viimeis-
tään viikkoa ennen kutakin kokousta. Työryhmä kokoontuu arviolta kolmasti
ennen kuin valittu konsultti aloittaa työskentelyn sekä tämän jälkeen seu-
raavasti:
 • 1. kokous ennusteet ja tavoitteet sekä lähetekeskustelu suunnitte-
luvaihtoehtoja varten;
 • 2. kokous suunnitteluvaihtoehdot I
 • 3. kokous suunnitteluvaihtoehdot II ja niiden esittely asianosaisille
 • 4. kokous alustava suunnitelma ja yleissuunnitelmaluonnos
 • 5. kokous yleissuunnitelmaluonnoksen esittely asianosaisille
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Suomen ympäristökeskus,
maa- ja metsätalousministeriö ja
ympäristöministeriö
Hannu Vikman  ja Erkki Santala
Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu
Julkaisu on saatavana myös internetistä:
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/yo88/yo88.htm
Uudessa vesihuoltolaissa (119/2001) on entistä selkeämmät säännökset vesihuollon tavoitteista ja
keinoista sekä eri tahojen vastuista vesihuollon kehittämisessä, järjestämisessä ja hoitamisessa.
Lähtökohtana on, että kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä alueellaan. Kehittämi-
nen käsittää osallistumisen vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun sekä vesihuollon kehittä-
missuunnitelmien laatimisen. Myös monet muut viimeaikaiset lainsäädännön muutokset ja pää-
tökset korostavat vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun tärkeyttä.
Vaikka vesihuollon alueellista yleissuunnittelua on harjoitettu jo usean vuosikymmenen ajan, ei tätä
tarkoitusta varten ole ollut minkäänlaista yleistä ohjetta tai opasta. Tähän oppaaseen on pyritty
kirjaamaan hyväksi koettuja suunnitteluperiaatteita ja toimintatapoja ja samalla niitä on pyritty
kehittämään. Tällä oppaalla pyritään erityisesti selkiinnyttämään vesihuoltolain tarkoittamaa vesi-
huollon alueellista yleissuunnittelua käytännön tasolla.
Opas esittelee suunnittelun tavoitteet, lähtökohdat, suunnitteluprosessin ja suunnitelmien sisällön.
Opas korostaa joustavuuden ja taipuisuuden merkitystä pitkän aikavälin suunnittelussa. Opas
itsekin pyrkii palvelemaan suunnitelmien teettäjiä joustavasti, tarjoamatta kaavamaisia ratkaisuja
suunnitteluun. Oppaan liitteissä on käytännönläheisiä esimerkkejä.
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DatumFinlands miljöcentral,
Jord- och Skogsbruksministeriet och
Miljöministeriet
Hannu Vikman och Erkki Santala
 Den regionala översiktsplaneringen av vattentjänsterna
(Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu)
Publikationen finns tillgänglig på internet:
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/yo88/yo88.htm
I den nya lagen om vattentjänster (119/2001) finns ännu klarare bestämmelser än förr om vattent-
jänsternas mål och medel samt olika parters ansvar i utvecklandet, ordnandet och handhavandet
av vattentjänsterna. Utgångspunkten är att kommunen ansvarar för det allmänna utvecklandet
inom sitt område. Utvecklandet innefattar att kommunen deltar i den regionala översiktsplane-
ringen av vattentjänsterna och uppgör utvecklingsplaner för vattentjänsterna. Även flera andra
nyligen gjorda lagändringar och beslut betonar vikten av den regionala översiktsplaneringen av
vattentjänsterna.
Trots att regional översiktsplanering av vattentjänsterna har pågått i årtionden, har det inte
existerat allmänna råd och anvisningar för detta. Denna guide innehåller beprövade planerings-
principer och förhållningssätt och samtidigt har man försökt utveckla dem. Guiden strävar spe-
ciellt till att klargöra den i lagen om vattentjänsterna avsedda regionala översiktsplaneringen av
vattentjänsterna på konkret nivå.
Guiden presenterar planeringens mål, utgångspunkter, planeringsprocessen och planernas
innehåll. Guiden betonar betydelsen av flexibilitet i långsiktsplanering. Guiden själv försöker
vara flexibel, utan att erbjuda färdiga modellösningar. I bilagorna finns praktiska exempel.





Edita Abp, Kundservice, PB 800, FIN-00043 Edita, Finland
tel. +358 20 450 05, telefax +358 20 450 2380, e-mail: asiakaspalvelu@edita.fi
www-server: http://www.edita.fi/netmarket
1238-8602                                                                952-11-1000-7 (nid.), 952-11-1001-5 (PDF)
52 Finska
Edita Abp,  Helsingfors 2001
Finlands miljöcentral,
Jord- och Skogsbruksministeriet och
Miljöministeriet
Offentlig 50 Fmk
Finlands miljöcentralen, PB 140, FIN-00251 Helsingfors, Finland
























Printing place and year
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The publication is also available:
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/yo88/yo88.htm
Compared to its predecessor, the new Water Services Act (199/2001) includes explicit regulations,
objectives and means of water services, in addition to responsibilities of the different parties in
developing, supplying and maintaining water services. The fundamental principle is, that the
municipality is responsible of general development of water services within its district.
Development includes participation in both inter-municipal and municipal development
planning of water services. Also other recent regulations and changes in legislation emphasize
the importance of inter-municipal development planning of water services.
Inter-municipal development planning of water services has been implemented for decades
without any published guidelines or instructions. The new guidelines include planning
principles and ways of action that have been found useful and concurrently they were further
developed. The primary aim is to translate the stipulations of the Water Services Act on inter-
municipal development planning of water services into practice.
These guidelines describe goals, baseline assessment, actions and contents of planning. It also
emphasizes the significance of flexibility in long term planning. The guidelines aim to encourage
planners to apply them flexibly without providing formal and rigid solutions. There are practical
examples in the appendices.
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Ympäristöopas
45. Syrjänen, Kimmo & Ryttäri, Terhi: Uhanalaisten kasvien seuranta. Suomen  ympäristökeskus.
46. Airaksinen, Outi & Karttunen, Krister: Natura 2000 luontotyyppiopas. Suomen ympäristökeskus.
47. Hur man utreder miljökonsekvenser i generalplanering. Ympäristöministeriö.
48. Haapasaari, Heli (toim.): Öljypäästöjen valvonta merellä. Alusten päästöjä koskevien
todisteiden varmentaminen. Suomen ympäristökeskus.
49. Törnblom, Katariina: Elektroniikka-alan ympäristöopas -tietoa yrityksen materiaali-
ja jäteasioista. Suomen ympäristökeskus.
50. Sorvari, Jaana & Assmuth, Timo: Saastuneiden alueiden riskinarviointi – mitä, miksi,
miten. Suomen ympäristökeskus.
51. Kosteus rakentamisessa. RakMK C2 opas. Ympäristöministeriö.
52. Markku Ollila (toim.): Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueille raken-
nettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista. Suomen ympäristökeskus. Ym-
päristöministeriö. Maa- ja metsätalousministeriö.
53. Maansiirtokoneiden äänitehotason pikamittausmenetelmä. Ympäristöministeriö.
54. Työsuojelu veneiden käytössä. Ympäristöministeriö.
55. Työsuojelu  jää- ja hyydepatojen torjunnassa. Ympäristöministeriö.
56. Työsuojelu  sähkökoekalastuksessa. Ympäristöministeriö.
57. Työsuojelu  vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja mittauksissa. Ympäristöministeriö.
58. Työsuojelu  moottorikelkan ja mönkijän käytössä. Ympäristöministeriö.
59. Jussila, Ilkka; Joensuu, Elina & Laihonen, Pasi: Ilman laadun bioindikaattoriseuranta
metsäympäristössä. Ympäristöministeriö.
60. Laakso, Kaarina: Saastuneiden maiden tutkimiseen soveltuvia kenttämittareita. Suomen ympäristökeskus.
61. Ampumaratamelun mittaaminen. Mätning av buller från skjutbanor. Ympäristöministeriö.
62. Kalateiden suunnittelu- ja mitoitusohjeet. Suomen ympäristökeskus.
63. Rissanen, Johanna (toim.): 100 kysymystä levistä – 100 frågor om alger. Suomen ympäristökeskus.
64. Haverinen, Risto: Vuorovaikutuksen jäsentäminen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Opas
hankkeesta vastaaville, suunnittelijoille ja yhteysviranomaisille. Suomen ympäristökeskus.
65. Kuusela, Tuula (toim.): Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) ohjeet öljypääs-
töjen näytteenotosta ja vertailututkimuksista. Suomen ympäristökeskus.
66. Forsell, Pia: Kone- ja metallituoteteollisuuden ympäristöopas - tietoa yrityksen
materiaali- ja jäteasioista. Suomen ympäristökeskus & Edita.
67. Kosola, Marjaleena & Niskala, Mikael: Ympäristövastuiden taloudellinen arvottami-
nen ja tilinpäätöskäsittely. Suomen ympäristökeskus.
68. Strandman, Ari: Julkisen rakennuttajan hankintoja ohjaavat säädökset. Suomen ympäristökeskus.
69. Rakennusalan tyyppihyväksyntä 2000. Ympäristöministeriö.
70. Tuominen, Ulla; Alanen, Sinikka & Sirviö, Ulla-Maija: Aravakiinteistöjen tilinpäätös-
opas. Ympäristöministeriö.
71. Nikunen, Esa; Leinonen, Riitta; Kemiläinen, Birgit & Kultamaa, Arto: Environmental
properties of chemicals. Volume 1 & 2. Finnish Environment Institute & Edita.
72sv. Uträkning av våningsytan. Miljöministeriet.
73. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu. Ympäristöministeriö.
74. Tuomainen, Jouko; Pennanen, Jaana; Sahivirta, Elise & Väänänen, Katja: Ympäristö-
lainsäädännön laillisuusvalvonta. Suomen ympäristökeskus.
75. Typgodkännande i byggbranschen 2000. Miljöministeriet.
76. Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja. Ympäristöministeriö.
77. Pirttilahti, Malla: Romanikulttuurin erityispiirteet  asumisessa. Ympäristöministeriö.
78. Mykkänen, Erkki: Öljyntorjuntaveneen hankintaopas. Suomen ympäristökeskus.
79. Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen. Miljöministeriet.
80. Koskinen, Sakari & Waris, Reetta: Vedenhankintaa koskeva lupa ja sen määräykset.
Suomen ympäristökeskus.
81. Kilpinen, Petri & Kosola, Marjaleena: Toiminnanharjoittajan vakavaraisuus ja riittävä
vakuus jäteasioissa. Suomen ympäristökeskus.
82. Haapasaari, Heli & Hietala, Meri (toim.): Laittomat päästöt merellä. Ympäristörikos-
ten ja -rikkomusten oikeuskäsittelyn varmistaminen. Suomen ympäristökeskus.
83. Alanko, Kati & Järvinen, Kimmo: Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuun-
nitelma. Suomen ympäristökeskus.
84. Type approval in the building sector 2000. Ministry of the Environment.
85. Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito. Ympäristöministeriö.
85sv. Tagande av marksubstans och eftervård av täktområden. Miljöministeriet.
86. Kysymyksiä kaivoista. Frågor om brunnar. Suomen ympäristökeskus & Edita.
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Uusi vesihuoltolaki edellyttää kuntien kehittävän vesihuoltoa
alueellaan muun muassa osallistumalla alueelliseen
yleissunnitteluun. Tämä perinteinen vesihuollon
suunnitteluinstrumentti on siten edelleen ajankohtainen ja sen
tärkeyttä korostavat monet muutkin tuoreet säädökset.
Tässä etenkin suunnitelmien teettäjille suunnatussa oppaassa
esitellään vesihuollon alueellisen yleissuunnittelun  tavoitteita,
lähtökohtia sekä suunnitteluprosessia ja –periaatteita. Liitteissä
kuvataan suunnittelutoimeksiannon kilpailuttamistapoja ja
annetaan malleja suunnitteluohjelmaksi.
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